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Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustik Nordtrad loodi 1996. aastal. 
Sellest ajast alates on igal kevadel toimunud võrgustiku aastakohtumine, mis kestab 
tavaliselt teisipäevast pühapäevani ja kus saavad kokku liikmeskoolide üliõpilased ja 
õppejõud. Sel aastal korraldas kohtumist Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koostöös MTÜga Eesti Pärimusmuusika Keskus. Viljandi kultuuriakadeemia on korraldanud 
kohtumist ka 2000. ning 2007. aastal.  
 
Kahekümne aasta jooksul on kohtumisel osalejate arv kasvanud ning programm muutunud 
järjest tihedamaks ja mitmekesisemaks. Sel aastal osales kohtumisel ligikaudu 150 
pärimusmuusika eriala üliõpilast ning õppejõudu Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, 
Rootsist, Taanist ja Norrast. Kohtumise programm hõlmas endas ristansamblite tunde, 
õpitubasid väliskõrgkoolide õppejõudude ning eesti pärimusmuusikute eestvedamisel, 
õppejõudude kohtumisi, matka Hüpassaare rabasse, üliõpilaste koosolekut ja nelja avalikku 
kontserti.   
 
Võrgustiku aastakohtumise korraldamise eesmärk on anda liikmeskoolide üliõpilastele ja 
õppejõududele mitmekultuurilises võõrkeelses keskkonnas musitseerimise ning õpetamise 
kogemus, kohtumise eesmärk on jagada teadmisi, kogemusi, õppida pärimusmuusika 
lugusid ja tantse - vahetada muusikat. Seekordne võrgustiku aastakohtumine andis 
välisüliõpilastele ja -õppejõududele võimaluse tutvuda lähemalt eesti pärimuskultuuriga ja 
pärimuskultuuri õppimisvõimalusega Eestis, andis tõuke üliõpilaste ja õppejõudude 
õpirändele nii Eestisse kui Eestist väljapoole ning aitas üliõpilastel luua väärtuslikku 




Minu ülesanne oli olla kohtumise projektijuht ning vastutada pea kõigi sündmuse 
haldusküsimuste eest. Käesolev kirjalik töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas 
kirjeldan ja analüüsin kolme organisatsiooni - Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika 
kõrgkoolide võrgustikku Nordtrad, TÜ Viljandi kultuuriakadeemiat ning MTÜd Eesti 
Pärimusmuusika Keskus - ja sündmuse sotsiaal-majanduslikku mõju. Teise osa moodustab 
sündmuse lühikirjeldus ning eelarve, tegevuskava, sündmuse sihtgrupi, reklaamitegevuse, 
suhtekorralduse, meeskonna ja riskianalüüs. Kirjaliku töö kolmanda osa moodustab 















































1. ÜLEVAADE ORGANISATSIOONIDEST NING SÜNDMUSE MÕJU 
ANALÜÜS  
 
Käesolevas peatükis tutvustan ja analüüsin Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika 
kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ning MTÜ 
Eesti Pärimusmuusika Keskus tegevust ja eesmärke ning eesmärkide seotust Põhja- ja 
Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad aastakohtumise 
korraldamisega. Kirjeldan ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia struktuuri ning 
analüüsin kohtumise sotsiaal-majanduslikku mõju.  
 
 
1.1 Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad 
tutvustus ja eesmärgid 
 
Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustik Nordtrad kuulub 
NordplusMusic võrgustikku, mille tegevust toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu loodud 
Nordplus programm. Nordplus programmi eesmärk on toetada Põhjamaade 
hariduskoostööd ning arendada Põhja- ja Baltimaade ühist haridusmaastikku. (Archimedes 
2016) 
 
NordplusMusic võrgustik hõlmab 40 muusikaakadeemiat, ülikooli, kolledžit ning 
rakenduskõrgkooli ja selle võrgustiku eesmärk on koordineerida liikmesorganisatsioonide 
koostööd ning rahvusvahelistumist, toetada üliõpilas- ning õppejõurännet, õppekavade 
arendamist, tegevuste rahastamist ja strateegilist arengut. NordplusMusic võrgustik on 
katusorganisatsioon neljale muusikakõrgkoolide võrgustikule: klassikalise muusika 
võrgustikule Sibelius, jazzmuusika võrgustikule Nordpuls, ooperiharidust andvate koolide 
võrgustikule Nordopera ning pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustikule Nordtrad. 
(NordplusMusic 2016)  
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Pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustik Nordtrad asutati 1996. aastal, ametlikuks Nordplus 
programmi võrgustikuks sai see 1999. aastal. Võrgustikku kuulub 18 pärimusmuusikaalast 
kõrgharidust andvat kooli Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist ja Norrast. 
(NordplusMusic 2016) 
 
Pärimusmuusika võrgustiku eesmärk on (NordplusMusic 2016):  
1. edendada Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusikaalast kõrgharidust, tugevdada 
kõrgkoolide koostööd eesmärgiga luua ühine profiil, arendada ühiseid õppekavasid 
ning -aineid ja suurendada üliõpilaste ning õppejõudude vahetust; 
2. arendada ja säilitada folkmuusika žanrit kõrghariduses ning rikastada nii kolmanda 
astme haridust, aga ka Põhja- ja Baltimaade muusikamaastikku üldisemalt.   
 
Võrgustiku ülesanne on organiseerida üliõpilaste ja õppejõudude rännet 
liikmesorganisatsioonide vahel, korraldada pärimusmuusikateemalisi õpitubasid, 
konverentse, kohtumisi ning intensiivprojekte. Võrgustiku toel on välja arendatud kaks 
ühismagistriõppekava: Nordic Master in Folk Music (NoFo) ning Nordic Master of Global 
Music (Glomas). (NordplusMusic 2016) 
 
Võrgustiku eesmärgid on üldjuhul kooskõlas Nordplus programmi üldiste eesmärkidega. 
Nii Nordtrad võrgustiku kui Nordplus programmi eesmärkideks on ühendada riikide 
kõrgharidusasutusi ning kolmanda taseme haridust pakkuvaid era- ja avalik-õiguslikke 
ülikoole, et vahetada ja levitada kogemusi uuenduslike tulemuste eesmärgil, milleks 
Nordtrad võrgustiku puhul on näiteks uute pärimusmuusika magistriprogrammide loomine. 
Mõlema eesmärk on aidata kaasa kõrgharidusasutuste koostööle ning tagada üliõpilaste ja 
õppejõudude mobiilsus liikmesorganisatsioonide ja/või -riikide vahel. Nordplus 
programmi eesmärk on edendada ka koostööd kõrgharidusasutuste ning tööjõuturu vahel 
ning aidata kaasa kõrgharidusasutuste ja teiste kõrgharidusse kaasatud organisatsioonide 
vahelisele koostööle. Nordtrad võrgustik pole sellist eesmärki seadnud, kuid eesmärk 
rikastada Põhja- ja Baltimaade muusikamaastikku üldisemalt näitab, et soovitakse laiemalt 
ühiskonnaelus osaleda. (Archimedes 2016)  
 
“Võrgustik on vabatahtlikkuse alusel koondunud ühiste huvide ja tegevusvaldkonnaga 
organisatsioonide kogum (õpikogukond), kus toimub eesmärgipärane suhtlemine ja 
tegevus uue teadmise (teadmus) loomiseks ning vastastikuseks õppimiseks.” (Pedagoogide 
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võrgustiku arendamise kontseptsioon 2010, lk 9) Võrgustiku toimimise eelduseks on ühiste 
eesmärkide ning visiooni sõnastamine, tegevuskava loomine ning seejärel rollijaotuses ja 
koostööreeglites kokku leppimine. Võrgustike tunnuseks on näiteks pidev aktiivne 
suhtlemine ja valmisolek toetada üksteise arengut, võrgustik annab juurdepääsu uutele 
võimalustele, ideedele, kolleegidele, ressurssidele, selle põhituuma moodustab liikmete 
omavaheline aktiivne koostöö, mis eeldab aktiivset panustamist, vastastikust usaldust, 
liikmete motivatsiooni, paindlikku juhtimist ning eestvedamist. (Pedagoogide võrgustiku 
arendamise kontseptsioon 2010, lk 9-11)  
 
Analüüsides Nordtrad võrgustikku võrgustiku definitsiooni, tunnuste ning eneseanalüüsi 
kriteeriumite alusel, mis on välja toodud dokumendis “Pedagoogide võrgustiku arendamise 
kontseptsioon”, on Nordtrad võrgustiku tegevus minu hinnangul tagasihoidlik. Toetudes 
Nordtrad võrgustiku koduleheküljel olevale informatsioonile, oma kogemusele 
aastakohtumise korraldajana ja kolmel juhtkonna koosolekul viibijana, on võrgustikul 
sõnastatud eesmärgid, aga puudub tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. 
Koosolekutelt jäi mulje, et kokku on lepitud liikmeks saamise protseduur, kuid aktiivsete 
liikmete osakaal on pigem väike ning juhtkond pigem passiivne. Võrgustiku juhtkond, 
kuhu kuulub igast riigist üks esindaja, kohtuvad kaks korda aastas: sügisel, et rääkida 
peamiselt eesolevast aastakohtumisest, ning aastakohtumise ajal kevadel, et jagada 
informatsiooni iga riigi pärimusmuusika kõrghariduses toimuvast ning arutada 
esilekerkinud probleeme. Koosolekute põhjal tundub, et võrgustiku liikmetel pole 
konkreetseid ülesandeid ning probleemide arutamisest kaugemale lahenduste leidmiseni ei 
jõuta. Võrgustiku tegevuse tutvustamine väljapoole on pigem tagasihoidlik ning jääb 
mulje, et võrgustiku liikmed väga aktiivselt omavahel ei suhtle. Juhatuse liikme sõnul 
toimub infovahetus peamiselt listikirjade kaudu, korraldatakse ka erialakonverentse ning 
toimub pidev õppejõudude ja üliõpilaste vahetus, kuid koosolekutel nendest tegevustest ja 
sündmustest ei räägita ning koduleheküljelt nende kohta informatsiooni ei leia.  
 
Suurim ja ainus sündmus, mida koduleheküljel kajastatakse ja kus pea kõik võrgustiku 
liikmed osalevad, on võrgustiku aastakohtumine. Aastakohtumine on tavaliselt 
kuuepäevane sündmus, mis toob kokku liikmeskõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud ning 
hõlmab endas ristansamblite tunde, õpitubasid, kontserte, õppejõudude ühiseid 
koosolekuid ning võrgustiku juhatuse kohtumist. Igal aastal korraldab kohtumist üks 
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võrgustiku liige. 2000., 2007. ning 2016. aastal korraldas kohtumist Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia. (NordplusMusic 2016) 
 
 
1.2 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tutvustus ja eesmärgid 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia on alates 1. jaanuarist 2016 Tartu Ülikooli 
humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna koosseisu kuuluv kolledž. Tartu Ülikooli 
Viljandi Kultuuriakadeemia pakub kultuuri- ja haridusalast koolitust nii 
rakenduskõrghariduse kui ka magistriõppe tasemel. Kultuuriakadeemias on võimalik 
õppida üheksal rakenduskõrgharidusõppekaval ning neljal magistriõppekaval. (TÜ VKA 
2016) 
 
Kultuuriakadeemias on neli akadeemilist osakonda: etenduskunstide, kultuurhariduse, 
rahvusliku käsitöö ning muusikaosakond. Etenduskunstide osakonnas on võimalik õppida 
teatri-, tantsu-, ja teatrikunsti visuaaltehnoloogia ning kultuurhariduse osakonnas 
kultuurikorralduse ja huvijuht-loovtegevuse õpetaja rakenduskõrgharidusõppekaval. 
Rahvusliku käsitöö osakonnas on võimalik õppida rahvusliku ehituse, rahvusliku tekstiili 
ning rahvusliku metallitöö rakenduskõrgharidusõppekaval ja pärandtehnoloogia 
magistriõppekaval. Muusikaosakonnas saab õppida muusika 
rakenduskõrgharidusõppekaval, magistriõppes on võimalik õppida kolmel õppekaval: 
muusika ja filmikunsti helitehnoloogiad, muusikapedagoogika ning pärimusmuusika. (TÜ 
VKA 2016) 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia lähtub oma töös ülikooliseadusest, Tartu 
Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, oma põhikirjast ning muudest õigusaktidest. 
(Viljandi kultuuriakadeemia põhikiri 2015)  Tartu Ülikooli üks põhiväärtustest on koostöö 
inimeste, institutsioonide ja teadusalade vahel nii ülikoolis, Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 
Läänemere regioonis näeb Tartu Ülikool end tunnustatud ja hinnatud koostööpartnerina, 
eesmärk on suurendada üliõpilaste ja töötajate vahetust ning panustada ülikoolide 
võrgustike arengusse, et saada tugevaks koostööpartneriks regiooni ettevõtetele ja 
avalikule sektorile. (Tartu Ülikooli arengukava… 2014) Nordtrad võrgustiku 
aastakohtumise korraldamine aitab edendada Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
koostööd teiste pärimusmuusikaalast kõrgharidust pakkuvate koolidega ning kohtumise 
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edukas korraldamine näitab Viljandit tugeva koostööpartnerina. Tutvudes Viljandi 
kultuuriakadeemiaga ning pärimusmuusika õppimisvõimalustega Viljandis, suureneb 
tõenäosus, et väliskõrgkoolide õppejõud tulevad Viljandisse kas või lühiajaliselt õpetama 
ning üliõpilased Viljandisse õppima.  
 
Kultuuriakadeemia pole avalikustanud oma missiooni, visiooni ja eesmärke, kuid 
kultuuriakadeemia põhikirjas on välja toodud kolledži põhiülesanded ning koduleheküljel 
omakultuuri teesid. Nordtrad võrgustiku aastakohtumise korraldamine täidab mitut 
kultuuriakadeemia põhikirjas mainitud põhiülesannet. Üheks kultuuriakadeemia 
ülesandeks on võimaldada kõrgharidust ja korraldada täiendusõpet humanitaaria ja 
kunstide, sotsiaalteaduste ning kasvatusteaduste valdkonnas (Viljandi kultuuriakadeemia 
põhikiri 2015). Aastakohtumine korraldatakse vormiliselt tellimuskoolitusena, see hõlmab 
endas ansamblitunde ja õpitubasid nii eesti pärimusmuusikute kui ka väliskõrgkoolide 
õppejõudude juhendamisel ning osalejatele väljastatakse täiendkoolituse tunnistused. 
Kultuuriakadeemia üheks põhiülesandeks on olla ka eesti omakultuuri tutvustajaks 
maailmale (Viljandi kultuuriakadeemia põhikiri 2015). Nordtrad võrgustiku kohtumise 
raames toimub mitmeid eesti pärimusmuusika õpitubasid ning eesti pärimusmuusika 
kontserte, mille kaudu on Põhja- ja Baltimaade üliõpilastel ja õppejõududel võimalik 
tutvuda eesti kultuuriga.  
 
Nordtrad võrgustiku kohtumine on seotud kahe omakultuuri teesiga (TÜ VKA 2016):  
 
1. “Üksikisiku osas on meie omakultuuri protsessile loomuomane võimalikult kõigi 
osalusvõimalikkus protsessis – st, et omakultuuri protsess pigem haagib 
kõrvalvaatajat kaasa, kui surub teda kõrvale. Omakultuur on avatud organism 
(mitte suletud masinavärk), mis liidab inimesi vastutustundlikus ühistoimes.” 
 
2. “Muu “kultuurilise” vaatevinklist on meie omakultuuri protsessile loomuomane 
avatus lävimiseks teiste kultuuridega – ehk võime olla kompleksivabas dialoogis 
teiste maailmas toimivate elutervete ja elusäästlike (pärimus-)kultuuridega.” 
 
Nordtrad võrgustiku kohtumise raames toimuvad ristansamblite tunnid ja erinevad õpitoad, 
kus osalevate ülikoolide õppejõud ning üliõpilased tutvustavad oma riigi pärimuskultuuri. 
Ristansamblite tundides õpetab iga üliõpilane oma riigi pärimuslugusid, kõik mängivad 
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need üheskoos läbi ning lõpukontserdiks valivad ristansamblite liikmed välja paar enam 
meeldinud lugu. Õpitubades õpetavad eesti pärimusmuusikud, osalevate kõrgkoolide 
magistriüliõpilased ning õppejõud oma riigi pärimusmuusikat ja -tantse. Kohtumise ajal 
toimus Viljandi pärimusmuusika aidas neli avalikku kontserti, sh Tantsumaja kuhu oodati 
kõiki huvilisi.  
 




1.2.1 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia struktuur 
 
Alates 1. jaanuarist 2016 kehtib Tartu Ülikoolis uus valdkondlik struktuur. Instituudid, 
kolledžid ning valdkonnapiiridest välja jäävad asutused on jaotatud nelja valdkonda: 
meditsiiniteaduste, sotsiaalteaduste, loodus- ja täppisteaduste ning humanitaarteaduste ja 
kunstide valdkond. Viimasesse kuulub alates jaanuarist ka Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia. (UT 2016) 
 
Ka Viljandi kultuuriakadeemias toimus uue valdkondliku struktuuri kehtestamisega 
struktuurimuudatus, uus struktuur kehtib alates 1. jaanuarist 2016. Akadeemia tegevust 
juhib kultuuriakadeemia direktor, kelle tegevust suunab kultuuriakadeemia nõukogu. 
Kultuuriakadeemia direktorile alluvad otseselt kultuuriakadeemia nõunike kogu ja 
kultuuriakadeemia valitsus, kuhu kuuluvad direktor, õppedirektor, arendusdirektor ja 
akadeemilise struktuuri üksuste juhid. Lisaks alluvad direktorile kultuuriakadeemia 
üliõpilasesindus, õppe- ja arendusdirektor, haldusdirektor, raamatupidamine ning kantselei. 
Kultuuriakadeemias on neli akadeemilist osakonda - etenduskunstide, kultuurhariduse, 
rahvusliku käsitöö ja muusikaosakond -, mille tegevust juhib otseselt õppe- ja 
arendusdirektor. Õppe- ja arendusdirektori alluvusse kuuluvad ka avalike suhete talitus 
ning õppeosakond, viimase alla kuuluvad õppetalitus, üldainete osakond ning 
täiendusõppetalitus. Haldusdirektori alluvusse kuuluvad IT-, haldus- ja projektitalitus, 
multimeediakeskus üheskoos video- ja helistuudioga ning raamatukogu. 
 
Organisatsiooni struktuur mõjutab organisatsiooni toimimist ning töötajate hoiakuid ja 
käitumist. Organisatsiooni struktuur määrab ära võimuliinid, millega tagatakse, et töötaja 
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teab, kelle poole ta peab pöörduma teabe ja juhiste saamiseks, aga ka seda, kellele ta oma 
tööst aru peab andma. (Brooks 2008, lk 200-203) Kultuuriakadeemia struktuuri puhul on 
minu hinnangul tegemist divisjoniorganisatsiooni struktuuritüübiga.  
 
“Divisjonilisele ehk jagusa struktuuri puhul luuakse osakonnad, mis vastutavad ühe toote 
iga etapi eest alates materjali ostmisest ja tootmisest kuni müügini.” (Brooks 2008, lk 206). 
Kultuuriakadeemias on divisjonideks etenduskunstide, rahvusliku käsitöö, kultuurhariduse 
ja muusikaosakond, mille tegevust juhib osakonnajuhataja ning pea igaühes töötab 
programmijuht, projektijuht, täiendkoolituse ja õppekorralduse spetsialistid, kes vastutavad 
osakonna eesmärkide saavutamise ning osakonna õppetöö (nö toote) iga etapi toimimise 
eest. Divisjoniorganisatsioonile on iseloomulikud ka tsentraalosakonnad, mis täidavad 
kõigi divisjonide jaoks kindlaid ülesandeid (Siimon 2004, lk 185).  
 
Divisjoniorganisatsiooni iseloomustab ettevõtte jagamine divisjonideks objekti alusel, 
detsentraliseeritus ja üheliinisüsteem. Osakonnajuhtidel on kokkuleppeliselt suur 
otsustusõigus osakonna toodete arendamise, tootmise ja turustuse üle. 
Divisjoniorganisatsioonile on omane, et osakonnad saavad arendada oma plaane, mis 
kooskõlastatakse ettevõtte juhtkonnaga (Siimon 2004, lk 185). Kultuuriakadeemias on 
osakonnad liigitatud erinevate valdkondade järgi, osakonnajuhatajatel on suur 
otsustusõigus osakonna õppekavade ja osakonna töökorralduse üle, plaanid arutatakse läbi 
kultuuriakadeemia juhtkonnaga valitsuses ning üheliinisüsteemile kohaselt on igal töötajal 
üks juht.  
 
Divisjoniorganisatsiooni peamisteks eelisteks on osakondade töötajate kõrge motivatsioon, 
otsustusprotsesside kiirus, selge struktuur, lühikesed kommunikatsiooniteed, paindlikkus ja 
kliendilähedus. Puudusteks on divisjonide suur autonoomia, üksteisele vastutöötamine, 
koordinatsiooniprobleemid, sünergiaefektide mittekasutamine ning suur vajadus 
kvalifitseeritud juhtide järele. (Siimon 2004, lk 187) Eelistest on kultuuriakadeemiale 
iseloomulik kiire otsuste langetamine, informatsiooni kiire liikumine osakonnasiseselt ja 
paindlikkus reageerida kiiresti keskkonna muutustele, turu nõudmistele ning üliõpilaste 
ootustele. Puudustest on kultuuriakadeemiale omane osakondade isoleerumine ning 
tähelepanu liigne koondamine oma osakonnale, mis toob kaasa selle, et teistes 
osakondades toimuvasse ei süveneta. 
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Nordtradi korraldamisel oli märgata divisjoniorganisatsiooni eeliseid: tsentraalosakonna 
töötajad andsid suure panuse sündmuse õnnestumisse. Tsentraalosakonna töötajate 
ülesandeid kirjeldan täpsemalt kirjaliku töö teises osas meeskonna alapeatükis. Sündmuse 
korraldamise eest vastutas kultuuriakadeemia muusikaosakond ning koostööpartner oli 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus.  
 
 
1.2.2 Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna ning MTÜ 
Eesti Pärimusmuusika Keskus tutvustus ja arengueesmärgid 
 
Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonnas on võimalik õppida muusika 
rakenduskõrgharidusõppekaval, kus üliõpilane saab valida nelja eriala vahel, milleks on 
helitehnoloogia, koolimuusika, rütmimuusika ja pärimusmuusika. Magistriõppes on 
võimalik õppida kolmel magistriõppekaval: muusika ja filmikunsti helitehnoloogiad 
õppekava on ühisõppekava Balti Filmi- ja Meediakooliga, muusikapedagoogika ning 
pärimusmuusika magistrikavad on ühisõppekavad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga. 
(TÜ VKA 2016) 
 
Muusikaosakond positsioneerib end Eesti muusikaalase kõrghariduse maastikul kui 
unikaalsete erialade pakkujat, regionaalse muusikahariduse keskust Lõuna-Eestis ning 
Eesti pärimusmuusika alast kompetentsikeskust. Identiteedi määramisel lähtutakse Viljandi 
kultuuriakadeemia ning laiemalt Tartu Ülikooli suundadest ja prioriteetidest. 
(Muusikaosakonna arengukava... 2015) 
 
Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonna missioon on panustada Eesti muusika, 
muusikahariduse ning -tehnoloogia valdkonna arengusse, pakkudes kõrgetasemelist, 
kaasaegset õpet ning õppekeskkonda. Lõuna-Eesti regioonis ainsana muusikalist 
kõrgharidust pakkuva asutusena on muusikaosakonna eesmärk tagada regionaalse 
muusikaõppe ja -õpetuse kvaliteet, kättesaadavus ja jätkusuutlikkus. Juhtiva Eesti 
pärimusmuusika kompetentsikeskuse ning ainsa sellealase õpetajakoolituse pakkujana on 
muusikaosakonna eesmärk olla jätkuvalt oluliseks pärimusmuusika ja rahvuskultuuri 
edasikandjaks. (Muusikaosakonna arengukava... 2015) 
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Muusikaosakonna visioon on olla aastaks 2020 selgelt väljajoonistunud identiteedi, 
unikaalse profiili ning pakutavate õppekavade kvaliteedi poolest Eestis juhtiv, 
regionaalselt konkurentsivõimeline ning rahvusvaheliselt tuntud rakenduslikku muusikalist 
kõrgharidust andev õppeasutus. Aastaks 2020 soovitakse saavutada olukord, kus osakonna 
maine on kõrge nii Eestis kui ka välismaal. (Muusikaosakonna arengukava... 2015) 
 
Sündmuse koostööpartner oli MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus (EPMK). Sarnaselt 
kultuuriakadeemiale on EPMK eesmärk luua ja tihendada rahvusvahelisi sidemeid 
pärimusmuusika valdkonnas (EPMK 2016). Lisaks on EPMK töötajad kogenud 
pärimusmuusika festivalide, koolituste ja kontsertide korraldajad ning nende teadmised, 
oskused ja kogemused aitasid kaasa Nordtrad võrgustiku aastakohtumise edukale 
korraldamisele. Oma tegevusega soovib EPMK suurendada lugupidamist ja sallivust teiste 
kultuuride suhtes, samas hoida elavana eesti pärimusmuusikat (EPMK 2016). Sama soovib 
teha Viljandi kultuuriakadeemia, sarnane eesmärk on ka Nordtrad võrgustikul ja 
selleaastase kohtumise eesmärk oli propageerida teiste riikide pärimusmuusika kõrval 
eelkõige eesti pärimuskultuuri.  
 
EPMK ülesanne oli korraldada kohtumise raames kaht sündmust: Maarja Nuudi ja 
Trad.Attack!'i kontserti ning Tantsumaja. Lisaks oli EPMK töötaja ülesanne vastutada 
avalike kontsertide reklaami eest.  EPMK esindaja osales kõigil sündmusega seotud 




1.3 Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad 
aastakohtumise sotsiaal-majanduslik mõju  
 
Sündmuste mõjusid on kaardistatud maailmas üle 30 aasta ning mõju uurimise meetodid ja 
uuringute läbiviimise viisid on erinevad. Sündmuse mõju võib jagada kolme kategooriasse: 
personaalne mõju, mõju organisatsoonile ja välised mõjud. Personaalse mõju all 
käsitletakse positiivseid ja negatiivseid kogemusi, mida osaleja koges, näiteks tunnet, et 
sündmus vastas ootustele, rahulolu, või tunnet, et sündmus ei vastanud ootusele ja 
piletihind oli sündmuse kohta liiga kallis. Organisatsiooni mõjutab sündmus eelkõige 
majanduslikult, kuid tähelepanuta ei saa jätta sündmuse mõju töötajatele ning 
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organisatsiooni mainele. Väliste mõjude all peetakse silmas eelkõige sündmuse 
majanduslikku, keskkondlikku ja sotsiaalkultuurilist mõju regioonile. (Bladen et al 2012, 
lk 359-379) Sündmuse mõju analüüsimisel keskendutakse tavaliselt majandusliku mõju 
hindamisele, kuid üha enam tõstetakse esile ka sotsiaalkultuurilisi, keskkondlikke, 
psühholoogilisi, poliitilisi/administratiivseid mõjusid ning mõju turismile/kaubandusele. 
(Kultuuri- ja spordisündmuste… 2012, lk 14)  
 
Aastakohtumise mõju hindamisel lähtun Eesti Konjunktuuriinstituudi uuringus välja 
toodud tabelist, kus on ära märgitud sündmuste võimalikud mõjud ja mõjusuunad koos 
näidetega. Võtsin mõju hindamisel aluseks uuringus välja toodud tabeli seepärast, et oma 
uuringus on nad võtnud lähtepunktiks erinevate eelnevalt läbi viidud uuringute 
metodoloogiad ning välja on toodud suurel hulgal erinevaid võimalikke mõjutegureid 
(Kultuuri- ja spordisündmuste… 2012, lk 16).  
 
Majandusliku mõju hindamisel tuleb analüüsida nii otseseid kui ka eelarvelisi tulusid. 
Otsene tulu näitab seda, kui palju tegid sündmuse külastajad Viljandis kulutusi, eelarveline 
tulu seda, kui palju tehti piirkonnas kulutusi sündmuse eelarvest. Piirkonda jäänud kulutusi 
kajastatakse käibemaksuta. (Kultuuri- ja spordisündmuste… 2012, lk 22) 
 Majanduslikust aspektist vaadates oli sündmusel positiivne mõju, sest kohalike ettevõtete 
tulud suurenesid. Sündmusel osales 113 pärimusmuusika üliõpilast ning õppejõudu 
välisriikidest, 31 pärimusmuusika üliõpilast Eestist ning 22 korraldus-, video- ja 
helimeeskonna liiget. Sündmuse eelarvest jäi kohalikku majutusasutusse 5490.83 eurot, 
kohalikku toitlustusasutusse 5993.92 eurot ja kohalikku kontsertpaika 5274.33 eurot. 
Õpitubade läbiviimise eest tasusime viiele eesti pärimusmuusikule kokku 1250.00 eurot 
ning kohalikku transpordiasutusse jäi 850.00 eurot. Õppejõud tasusid oma majutuse eest 
ise, seega otsene tulu kahele Viljandi majutusasutusele oli hinnanguliselt 6737.50 eurot, 
arvestades, et ööpäeva keskmine maksumus ühe inimese kohta üheses toas oli keskmiselt 
57.00 eurot ning kaheses toas 37.50 eurot. Osalejad tegid ise kulutusi ka kohalikes 
toitlustusasutustes ning sõitsid ise Põhja- ja Baltimaadest Viljandisse, kuid nende kulutuste 
mõju ja suurust hinnata on keeruline. Sündmus mõjus positiivselt ka Tartu Ülikoolile: 
eelarvest tuli tasuda 12% osalustasude kogusummast.  
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Sündmuse korraldamisel ühtki töökohta ei loodud, kuid sündmuse läbiviimisse oli 
vabatahtlikena kaasatud 28 pärimusmuusika üliõpilast ning kolm kultuurikorralduse 
üliõpilast, kes said sündmuse korraldamise kogemuse.  
 
Pikemas perspektiivis mõjus Nordtradi korraldamine hästi ka kohalikule turismile. 
Teadlikkus Viljandist kui reisi- ja turismisihtkohast kasvas ning mitu osalejat andis teada, 
et plaanib tulla uuesti Viljandisse, et külastada Viljandi pärimusmuusika festivali. 
Kohtumise korraldamise tagajärjel on Põhja- ja Baltimaade üliõpilased ja õppejõud 
teadlikumad eesti pärimusmuusika eripäradest ning Eesti üliõpilased ja õppejõud on 
tutvunud põhja- ja baltirahvaste pärimusmuusikaga. Kohtumise korraldamine Viljandis 
võib mõjutada välisüliõpilaste otsust tulla Viljandisse pärimusmuusikat õppima või anda 
õppejõududele tõuke tulla Viljandisse lühiajaliselt õpetama.  
 
Nordtradil oli kindlasti suur mõju keskkonnale. Osalejad tulid Viljandisse Lätist, Leedust, 
Norrast, Taanist, Rootsist ja Soomest kas bussiga, lennuki ja bussiga või laeva ja bussiga. 
Lisaks külastas umbes 100 osalejat Hüpassaare raba - raba puhul on 100 külalise korral 
tegemist suure keskkonna koormusega, lisaks sõideti sinna ja tagasi Viljandisse bussidega. 
Toitu serveeriti ühekordsetest nõudest, sest Lennukitehases toitlustades oleks olnud muul 
viisil toitlustamine teenusepakkuja sõnul liiga keeruline. Lisaks tellisime palju 
printmaterjale: plakateid, programmi- ja infomaterjale, flaiereid ning kaelakaarte, millel 
pärast sündmuse toimumist pole enam otstarvet.  
 
Sotsiaalkultuuriliselt mõjutas sündmus nii osalejaid, kel oli võimalik osa võtta Põhja- ja 
Baltimaade pärimusmuusika õppejõudude õpitubadest ning osaleda segaansamblite 
tundides, kus iga riigi üliõpilased tutvustasid teistele oma pärimusmuusikat, kui ka Viljandi 
elanikke, kel oli võimalik osaleda neljal kontserdil ning tutvuda Põhja- ja Baltimaade 
pärimusmuusikaga. Sündmus mõjutas kontserdikülastajaid ning osalejaid ka 
psühholoogiliselt, pakkudes osalejate tagasiside ankeetides kirjas oleva info põhjal 
positiivseid emotsioone ning suurendades arusaama pärimuskultuuri mitmekesisusest. 
Mõnele osalejale mõjus sündmus ka psühholoogiliselt negatiivselt, sest nad ei suutnud 
teiste osalejatega sulanduda ja tundsid end üksildaselt.  
 
Kokkuvõtvalt oli minu hinnangul sündmusel suur majanduslik ning keskkondlik mõju. 
Sotsiaalkultuuriline ning psühholoogiline mõju osalejatele oli suur, mõju kohalikele 
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elanikele pigem väike. Mõju turismile oli samuti pigem väike ning olulist 











































2. KORRALDUSTÖÖ ANALÜÜS  
 
Töö teise peatüki moodustab sündmuse tutvustus ning eelarve, tegevuskava ja meeskonna  
kirjeldus ning analüüs. Lisaks toon välja sündmuse sihtgrupi ja kirjeldan reklaamitegevust. 
Viimase alapeatüki moodustab riskianalüüs.  
 
 
2.1 Sündmuse kirjeldus  
 
Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad aastakohtumisi on 
korraldatud alates 1996. aastast. Igal aastal korraldab kohtumist üks kaheksateistkümnest 
võrgustiku liikmeskoolist, 2016. aastal toimus kohtumine 19.-24. aprillini Viljandis. 
Viljandi kultuuriakadeemia korraldas kohtumist ka 2000. ja 2007. aastal.  
 
Sel aastal osales kohtumisel 87 üliõpilast ning 29 õppejõudu teistest võrgustiku 
liikmeskoolidest, Viljandi kultuuriakadeemiast osales kohtumisel 28 pärimusmuusika 
üliõpilast, kes täitsid vabatahtlike ülesandeid, ning 4 õppejõudu, kes olid ühtlasi ka 
korraldusmeeskonna liikmed.  
 
Kuuepäevase kohtumise programm (vt lisa 1) koosnes ristansamblite tundidest, 
õppejõudude kohtumistest, pärimusmuusikateemalistest õpitubadest, avalikest 
kontsertidest, väljasõidust Hüpassaarde, üliõpilaste kohtumisest ning võrgustiku komitee 
kohtumisest.  
 
Ansamblitunnid hõlmasid peamise osa kohtumise ajast. Ristansamblite puhul on tegemist 
ansamblitega, mille koosseisu on korraldajad paika pannud enne kohtumise algust ning kus 
on omavahel kokku viidud võimalikult erinevate koolide, riikide esindajad ja instrumentide 
mängijad. Ristansamblite eesmärk on anda üliõpilastele võimalus tutvuda ning 
musitseerida koos teistest Põhja- ja Baltimaadest pärit üliõpilastega. See annab 
 19 
üliõpilastele mitmekultuurilises võõrkeelses keskkonnas koosmusitseerimise kogemuse, 
võimaluse tutvuda teiste riikide pärimuskultuuriga, õppida pärimuslugusid, mänguvõtteid 
ning jagada mõtteid ja kogemusi.  
 
Õpitubades juhendasid üliõpilasi osalevate kõrgkoolide õppejõud, tunnustatud eesti 
pärimusmuusikud ning pärimusmuusika õppekava magistrandid. Õpitubasid toimus kokku 
26, paralleelselt toimus korraga kuni kuus õpituba. Eesti pärimusmuusikutest ja -
kollektiividest juhendasid õpitubasid Eeva Talsi, Villu Talsi, Karoliina Kreintaal, Tarmo 
Noormaa, Maarja Nuut ning seto leelokoor Tiina Kadarpiku juhendamisel. 
Pärimusmuusika magistrantidest viisid õpitubasid läbi Kulno Malva, Tõnis Kirsipu, Karl 
Laanekask, Sakarias Jaan Leppik, Astrid Nõlvak, Kaisa Nõges ning Sänni Noormets. 
Väliskõrgkooli õppejõududest juhendasid õpitubasid Ninni Carr, Ragnhild Knudsen, 
Ragnhild Furholt, Benjamin Rygh, Dalia Urbanavičiene, Ieva Nīmane, Pär Moberg, Tina 
Quartey, Aurelia Kisseih, Jonas Simonson, Susanne Rosenberg ja Kristiina Ilmonen.  
 
Viljandi pärimusmuusika aidas toimus neli avalikku kontserti. 20. aprilli õhtul toimus 
koolide kontsert, kus esinesid kõik kohale tulnud üliõpilased koolide kaupa. 21. aprilli 
õhtul toimus EPMK korraldatud Maarja Nuudi ja Trad.Attack!’i kontsert. 22. aprilli õhtul 
toimus Tantsumaja, kus tantse õpetasid ja tantsuks mängisid osalevate koolide õppejõud 
ning eesti pärimusmuusikud. 23. aprilli õhtul toimus kohtumise lõpukontsert, kus esitati 
kohapeal õpitut ristansamblite koosseisus. Koolide kontsert ning kohtumise lõpukontsert 
olid tasuta.  
 
Viimastel aastatel on väljasõit loodusesse olnud kohtumise lahutamatu osa. Otsustasime 
viia osalejad Hüpassaare rabasse, kus toimus ekskursioon kohaliku Soomaa giidi 
eestvedamisel. Õppejõudude koosolekute programmi panid õppejõud ise kokku kohapeal. 
Üliõpilaste koosolekut juhtisid kaks üliõpilasesindajat ning sellel kohtumisel valiti uus 
esindaja Nordtrad võrgustiku komiteesse ja diskuteeriti kohapeal tõstatatud teemadel. 
Komitee kohtub kaks korda aastas: üks kord sügisel ning kord kevadel Nordtradi 
kohtumise ajal. Komiteesse kuulub igast riigist üks õppejõudude esindaja ning kokku kaks 
üliõpilasesindajat, kes valitakse üliõpilaste koosoleku ajal. Komitee koosolekul arutletakse 
peamiselt parasjagu toimuva Nordtradi kohtumise üle - tuuakse välja, mis meeldib, mis 
võiks paremini olla -, kuulatakse järgmise kohtumise korraldaja mõtteid ning tehakse 
järgmisele korraldajale ettepanekuid programmi ning korralduse osas.  
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Sel aastal toimus kohtumine 20. korda. Olles osalenud varasemalt vaid ühel kohtumisel, on 
raske hinnata, millised olulised arengud 20 aasta jooksul sündmusega toimunud on. 
Võrreldes tänavust kohtumist eelmisel aastal toimunud kohtumisega, on osalejate arv 
märksa suurem (ca 30 inimest rohkem) ning õpitubade programm tihedam ja 
mitmekesisem.  
 
Nordtrad võrgustiku aastakohtumine annab eeskätt võrgustiku liikmeskoolide üliõpilastele 
ja õppejõududele võimaluse luua, hoida ja arendada omavahelisi koostöösidemeid. 
Kohtumine on olnud üliõpilastele, aga ka õppejõududele oluliseks tõukeks, mis viib neid 
välismaale õppima ning õpetama. Lisaks aitab kohtumine luua väärtuslikku kontaktide 
võrgustikku, vahetada pärimusmuusikaalaseid teadmisi ning arutleda õppekavade ja 
pedagoogiliste probleemide üle. (NordplusMusic 2016) Kultuuriakadeemia 
muusikaosakonna seisukohast andis sündmuse korraldamine võimaluse tutvustada 
välismaalastele Viljandit lähemalt kui kohta, kus on võimalik õppida pärimusmuusikat, kus 
on soodne ja konkurentsivõimeline õpi- ja elukeskkond ning kuhu on võimalik tulla üheks 





Sõna “sündmus” on võimalik defineerida mitmel erineval viisil. Kokkuvõtlikult on 
sündmuse puhul tegemist ajutise, kindla algus- ja lõpuajaga inimeste kogunemisega, mis 
on oma olemuselt unikaalne.  (Bladen, Kennel, Abson, Wilde 2012, lk 3) Sündmust võib 
nimetada ka projektiks, sest sarnaselt projektile on sündmus ajaliselt piiritletud, sellel on 
kindlaks määratud eelarve, kindel eesmärk ja see on oma olemuselt ainukordne (Bladen et 
al. 2012, lk 23).  
 
Sündmustel on projektidega sarnane eluring. Projekti eluringi mudeleid on erinevaid, kuid 
üldjuhul koosnevad need neljast etapist: algatamine (initiation, decision), detailne 
planeerimine (detail planning), täideviimine (implementation) ja hindamine (evaluation).  
(Yeoman et al. 2009, lk 14-15) 
 
Projekti algatusfaasis otsustatakse, kas sündmust hakatakse korraldama või mitte, kas 
sündmust on olemasolevate ressursside juures võimalik ja otstarbekas korraldada, 
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arutatakse, milliseid eesmärke sündmus täidab ning pannakse kokku korraldusmeeskond 
(Yeoman et al. 2009, lk 16-18). Ettepaneku korraldada Nordtrad võrgustiku kohtumine 
2016. aastal Viljandis tegi võrgustiku komitee 2014. aastal. Otsus väliskülalisi Viljandis 
võõrustada võeti muusikaosakonnas ilma suurema kaalumiseta vastu oktoobris 2014. 
Töötades muusikaosakonnas projektijuhina, soovisin selle sündmuse korraldada oma 
lõputööna ning käisin 2015. aasta aprillikuus Taanis, et tutvuda Nordtrad võrgustiku 
aastakohtumise kontseptsiooniga.  Esialgse korraldusmeeskonna pani muusikaosakonna 
juhataja kokku 2015. aasta suve alguses. Meeskonda kuulusid suve alguses 
osakonnajuhataja, rütmimuusika eriala juht, pärimusmuusika eriala juht, kaks 
pärimusmuusika õppejõudu, mina ehk muusikaosakonna projektijuht ning EPMK töötaja. 
Meeskond muutus korraldusprotsessi jooksul.  
 
Sündmuse korraldamise teises ehk planeerimisfaasis pannakse paika sündmuse teema, 
programm, esinejad, toimumiskohad, toitlustus- ja majutuskohad, tehnilised vajadused ja 
toimumisaeg. Lisaks mõeldakse läbi, kust tulevad tulud, kui suur peaks olema piletihind, 
millised on kululiigid ja kui suured kulud on ning pannakse paika detailne eelarve. 
Planeerimisfaasis otsustatakse, millistes kanalites ja kuidas sündmust turundatakse, kui 
palju kaasatakse vabatahtlikke, jagatakse ära ülesanded, lepitakse kokku, kuidas töö 
korraldatakse, millal ja kuidas antakse aru, mis on tehtud ja millega tuleb veel tegeleda 
ning pannakse paika tegevusplaan. (Yeoman et al. 2009, lk 19-28) 
 
Nordtrad kohtumise planeerimisprotsess algas 2015. aasta augustis, kui kokku pandi 
esialgne tegevuskava (vt lisa 2) ja programm ning tehti kokkulepped eesti 
pärimusmuusikutega õpitubade läbiviimise osas. Augustis koostasin eelarve ning 
rahataotlused Eesti Kultuurkapitalile ning Põhjamaade Kultuurifondile. Sellele järgnes 
rahataotluste koostamine Viljandi linnale, Hasartmängumaksu Nõukogule, 
Kultuuriministeeriumile ning Rahvakultuuri Keskusele, läbirääkimised reisibüroode, 
Viljandi majutus- ja toitlustusasutustega, ruumide broneerimine, Viljandi tutvustusvideo 
tegemine ning suhtlus väliskõrgkoolide kontaktisikutega õpitubade läbiviimise, osalustasu 
suuruse ja tasumise ning registreerimisprotsessi korralduse teemadel. Sõlmisime 
kokkulepped heli-, valgus- ja videotehnikutega, valmistasime ette reklaammaterjalid ja 
leppisime kokku, kuidas sündmust reklaamime, edastasime osalejatele arved, panime 
kokku infomapi ja tegime kaelakaardid, jagasime üliõpilased ansamblitesse, kaardistasime 
vabatahtlike ülesanded ning jagasime need vabatahtlikele laiali, leppisime kokku 
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õpitubadesse registreerimise protsessi ning valmistasime ette ruumid õpitubadeks, 
ansamblitundideks ja kontsertideks. 
 
Täideviimise all mõeldakse erialases kirjanduses eelkõige sündmuse kulgemise 
analüüsimist, vajadusel sündmuse ajal muudatuste tegemist, ettenägematute probleemidega 
tegelemist ning sündmuse lõpetamist, näiteks koristamist, tehnika kokkupanemist, laenatud 
asjade tagastamist ja viitade-siltide eemaldamist (Yeoman et al. 2009, lk 28-29).  
Nordtradi toimumise ajal tuli teha korrektuure toitlustuses ja logistikas, kokku tuli panna 
koolide ja lõpukontserdi ajakava ja muuta komitee kohtumise aega. Suuri probleeme 
sündmuse ajal ei tekkinud. Pärast sündmust tuli korrastada toitlustuse, õpitubade ja 
ansamblitundide ruume, tagastada laenatud asju, eemaldada silte, saata osalejatele 
Viljandisse unustatud esemeid ning esitada kordusarveid.  
 
Neljanda ja viimase etapi moodustab kokkuvõtete tegemine ja sündmusele hinnangu 
andmine. Tagasisidet tuleks koguda kuuelt erinevalt huvigrupilt: korraldajatelt, 
vabatahtlikelt, sponsoritelt, klientidelt, kohalikelt elanikelt ning hinnata mõjusid 
keskkonnale. (Yeoman et al. 2009, lk 29-30) 
Tegime meeskonnaga koosoleku, kus arutasime, mis läks hästi, mida saanuks teha 
paremini, kogusime tagasisidet meie oma pärimusmuusika üliõpilastelt ja õppejõududelt 
kui ka klientidelt ehk välismaa tudengitelt ning õppejõududelt. Mõjusid keskkonnale 
hindasin sotsiaal-majandusliku mõju peatükis. Kohalike elanike tagasisidet me ei kogunud, 
sest Viljandi linna elanikke osales sündmustelt vähe. Sponsoreid sündmusel ei olnud, kuid 
aruanded koostan Eesti Kultuurkapitalile ja Viljandi linnale.  
 
Nordtradi korraldades läbisime kõik neli projektifaasi. Eriti oluliseks pidasime 
meeskonnaga planeerimisfaasi, mis aitas vältida suuri ettenägematuid probleeme sündmuse 
toimumise ajal, ning hinnangu andmist sündmusele ja kokkuvõtete tegemist, mis aitab 
tulevikus edukamalt korraldada teisi kultuuriakadeemia suursündmuseid ja annab 






2.3 Sündmuse sihtgrupp, reklaam ning suhtekorraldus 
 
Kõrgkoolid on seotud kuueteistkümne erineva huvigrupiga: praegused üliõpilased, 
tulevased 
üliõpilased, teaduskonnad, üliõpilaste vanemad, õppejõud ja administratiivtöötajad, 
vilistlased, teenusepakkujad, konkurendid, valitsusasutused, ettevõtjad, massimeedia, 
sihtasutused, hoolekogud, akrediteerijad, omavalitsused ja üldine avalikkus. (Filip 2012, lk 
914)  
 
“Huvigruppide puhul on tegemist nende isikute, organisatsioonide ning üksustega, keda 
projekt mõjutab või kes mõjutavad projekti.” (Salla 2007, lk 18) Nordtradi korraldamine 
mõjutas kaudselt näiteks kultuuriakadeemia õppejõude, administratiivtöötajaid ning 
üliõpilasi, sest sündmuse tõttu jäid osad loengud ära, Viljandi linna majutus-, transpordi- ja 
toitlustusasutusi, aga ka vilistlasi, kes olid seotud õpitubade läbiviimisega, ning 
koostööpartnerit, kelle töömaht seoses sündmuse korraldamisega suurenes.  
 
Huvigruppide hulgas oli kolm peamist rühma, kes olid nö lõpptulemuse kasutajad ehk 
moodustasid sündmuse sihtgruppi. “Projekti sihtgrupp on inimrühm, kellele on projekti 
tulemus suunatud ning kes hakkab seda kasutama.” Lisaks sihtgrupi kirjeldamisele on 
oluline määrata ka selle suurus. (Salla 2007, lk 28)  
 
Kohtumise peamise sihtgrupi moodustasid üliõpilased ja õppejõud Põhja- ja Baltimaade 
pärimusmuusikaalast kõrgharidust andvatest koolidest, mis kuuluvad Nordtrad 
võrgustikku. Võrgustikku kuulub 18 kõrgkooli Lätist (Jazeps Vitols Latvian Academy of 
Music), Leedust (Lithuanian Academy of Music and Theatre), Soomest (Centria University 
of Applied Sciences, North Karelia University of Applied Sciences, Novia University of 
Applied Sciences, The Sibelius Academy), Rootsist (Ingesund School of Music, Malmö 
Academy of Music, The Royal College of Music in Stockholm, University of Gothenburg 
Academy of Music and Drama), Taanist (Danish National Academy of Music, The Royal 
Academy of Music Aarhus/Aalborg), Norrast (Norwegian Academy of Music, Ole Bull 
Academy, Stord/Haugesund University College, University College of South-East Norway) 
ning Eestist (TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). 
Kohtumisele ootasime kuni 150 külalist, nende hulgas maksimaalselt 120 üliõpilast ning 
30 õppejõudu. Sündmuse teise sihtgrupi moodustasid Põhja- ja Baltimaade 
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pärimusmuusika vastu huvi tundvad inimesed, kes olid oodatud neljale avalikule 
kontserdile.   
 
Sündmuse sihtgrupi määratlemisele järgneb tavaliselt sihtsegmendi uurimine, et kujundada 
sõnum, mis sihtgrupile meeldib ja on mõistetav, ning seejärel teeb organisatsioon otsuse 
selle kohta, kuidas sõnum tarbijateni viia. Kommunikatsioonivahendeid, mille hulgast 
valida, on viis: reklaamimine, müügitoetus, isiklik müük, suhtekorraldus ning 
otseturundus. (Kolb 2005, lk 171)  
 
Sündmuse peamisele sihtgrupile - võrgustiku liikmeskoolide üliõpilastele, õppejõududele 
ning administratiivtöötajatele - polnud tarvis sündmust tutvustada. Iga liikmeskool oli juba 
paar aastat tagasi teadlik, et sel aastal toimub iga-aastane kohtumine Viljandis, kõrgkoolid 
otsustasid ise, kui palju üliõpilasi, õppejõude ning administratiivtöötajaid Viljandisse 
soovivad ja saavad saata, ning teadsid, milline sündmus oma olemuselt on. Korraldajana 
oli meie ülesanne saata kõrgkoolide kontaktisikutele informatsiooni näiteks sündmuse 
kuupäevade, osalustasu suuruse, programmi, transpordi, majutuse, toitlustuse ja arvete 
tasumise korralduse kohta, vastata nendepoolsetele küsimustele ning lahendada tekkinud 
probleeme.  
 
Teise sihtgrupini jõudmiseks kasutasime kaht promotsioonivormi: reklaami ning 
suhtekorraldust.  
 
Philip Kotler (s.a) on defineerinud reklaami järgnevalt: “Reklaam on kindla isiku, firma 
või organisatsiooni tellitud tasuline ja mitteisiklik ideede, kaupade ja teenuste tutvustamine 
ning esiletõstmine”. (Roose 2002, lk 18 järgi) Reklaami tugevus ja nõrkus seisneb selles, et 
tegemist on mittepersonaalse suhtlemise vormiga, kus teavet levitatakse laialdaselt 
massiteabevahendite abil. Reklaamiga saavutatakse suurte inimhulkade tähelepanu, samas 
peab see konkureerima kõigi teiste reklaamteadetega. (Kolb 2005, lk 172)  
Reklaam jõuab sihtgrupini erinevate massikommunikatsioonikanalite kaudu. 
Massikommunikatsioonikanalid jaotatakse kolmeks (Kuusik, Virk, Aarna, Sepp, Seppo, 
Mehine, Prinsthal 2010, lk 248-249): 
 
1. Massimeedia - siia alla kuuluvad trükimeedia (ajalehed, ajakirjad ja otsepostitus), 
eetrimeedia (raadio, televisioon), display-meedia (reklaamtahvlid, kuulutused, 
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plakatid) ning interaktiivne ja elektrooniline meedia (CD-d, DVD-d, 
veebileheküljed); 
2. atmosfäär - keskkond, pakend, mis peaks kutsuma klienti ostma; 
3. sündmused - pressikonverentsid, avapeod, näitused, ringreisid, mille eesmärk on 
püüd suhelda kindla sihtgrupiga.  
 
Kohtumise kontsertide reklaamimiseks kasutasime massikommunikatsioonikanalitest vaid 
massimeediat. Sündmuse reklaamimise eest vastutas peamiselt EMPK töötaja, kes suhtles 
kujundajatega, korraldas plakatite trükkimise, vastutas osaliselt plakatite jaotuse ning ka 
veebireklaami eest, sest neil oli ligipääs erinevatele reklaampindadele.  
 
Trükimeedia kanalitest oli reklaam ajalehtedes Sirp ning Sakala. Eetrimeediakanalitest 
tegime 20-sekundilised video- ja heliklipid Eesti Rahvusringhäälingu kultuuriteadetesse. 
Tegime kaks raadioklippi ning kaks videoklippi: üks video- ja heliklipp reklaamis kõiki 
kohtumise ajal toimunud kontserte ning üks video- ja heliklipp, mis reklaamis Maarja 
Nuudi ja Trad.Attack!’i kontserti. Teateid edastati ETVs ning Klassikaraadios, Raadio2-s 
ja Vikerraadios.  
 
Display-meedia vahenditest võtsime kasutusele vaid plakatid (vt lisa 3). Plakatid mõõtudes 
1,4 x 3 meetrit olid üleval Viljandi JcDecaux’ reklaamsammastel, mida on Viljandis kokku 
viis. Lisaks trükkisime 75 A2 mõõdus plakatit, mis läksid üles EPMK erinevatele 
pindadele Viljandis, teistele Viljandi reklaampindadele, Viljandi kultuuriakadeemiasse, 
muusikakooli ning gümnasiumisse. 15 plakatit oli üleval erinevatel Tartu tasuta 
reklaampindadel ning 15 plakatit Tallinnas. Kui Tartus kasutasime peamiselt välipindasid, 
siis Tallinnas olid plakatid üleval muusikakoolides ja kohvikutes, kus toimuvad erinevad 
pärimusmuusikaga seotud sündmused.  
 
Veebibännerid olid üleval lehekülgedel www.kultuurikava.ee, www.kylauudis.ee, 
www.viljandi.ee, www.sirp.ee ja www.sakala.ajaleht.ee. Veebisliderid olid üleval nii 
kultuuriakadeemia kui ka EPMK koduleheküljel. Slideritele ning veebibänneritele 
klikkides jõudsid huvilised kultuuriakadeemia, EPMK või Kultuurikava lehekülgedele, kus 
oli kohtumise üldine ja/või kontsertide täpsem kirjeldus. Teavitasime kontsertidest ka 
sotsiaalmeediakanali Facebook kaudu.  
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Lisaks kasutasime avalikkuse teavitamiseks suhtekorraldust. Suhtekorralduse eesmärk on 
pälvida avalikkuse tähelepanu läbi positiivse informatsiooni loomise ning meediale 
edastamise. Suhtekorralduse põhiliseks vahendiks on pressiteated, aga ka 
pressikonverentsid, fotod ning asjakohased artiklid. (Kolb 2005, lk 176) 
 
Kultuuriakadeemia seisukohast oli oluline levitada sõnumit, et Viljandis toimub Põhja- ja 
Baltimaade suurim pärimusmuusika üliõpilaste ja õppejõudude kokkusaamine. Avalikkuse 
tähelepanu pälvimiseks saatis kultuuriakadeemia kommunikatsiooni- ja turundusspetsialist 
meediaväljaannetele, tele- ja raadiokanalitele ning erinevatele erialaliitudele kaks nädalat 
enne kohtumise algust eelteated ning päev enne sündmuse toimumist pressiteate. 
Pressiteade ilmus ka kultuuriakadeemia koduleheküljel. Kohtumist kajastati ajalehe Sakala 
paber- ja veebiversioonis ning ajalehe Postimees veebileheküljel, kus ilmus pressiteade, 
ajalehes Sirp, kus ilmus ülevaade üldisemalt pärimusmuusika kriitikast, muuhulgas mainiti 
ka Nordtradi kohtumist ning artikkel valmis Nordtradi toimumise ajal, raadios Kuku, kus 
kontsertidest räägiti saates “Viljandi linnatund” ja ETV saates “Terevisioon”, kus toimus 
telefoniintervjuu programmijuhiga ning kohtumist kajastati uudistes. Lisaks korraldas 
EPMK Trad.Attack!’i kontserdi otseülekande ajalehe Postimees veebileheküljel. Koolide 
kontsert ning kohtumise lõpukontsert salvestati ning on üleval UTTV koduleheküljel.  
 
 
2.4 Eelarve  
 
Sündmuse detailse eelarve koostamine on planeerimisetapi üks olulisemaid ülesandeid. 
Projekti eelarve koostamise eesmärk on leida vastused kahele olulisele küsimusele: kas 
sündmusest saadavad tulud on suuremad kui kulud ja kas sündmust on juba olemasolevate 
vahendite juures võimalik korraldada ehk kas teenusepakkujatele on vajadusel võimalik 
teenuste eest tasuda enne sündmuse toimumist, kui sündmusega pole veel raha teenitud ega 
taotlemisel toetust saadud.  (Bladen et al. 2012, lk 137-138) 
 
Projekti eelarvet saab hakata koostama, kui on läbi mõeldud projekti eesmärk, sihtgrupp 
ning tegevused. Projekti eelarve koostamiseks saab sisendi erinevatest hinnakirjadest, 
küsitud hinnapakkumistest ning varasematest analoogsetest projektidest. (Projektijuhtimine 
2016) Eelarve koostamine koosneb seitsmest etapist: tuleb määrata kululiigid ja -ühikud, 
määrata kuluühikute hind ja kogus, arvestada kululiikide maksumus, arvestada vajadusel 
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riiklikud maksud, seejärel arvestada kulude kogumaksumus, siis reservraha (Nordtradi 
puhul 5% eelarvest) ning seejärel arvutada projekti kogumaksumus (Salla 2007, lk 38). 
Nordtradi puhul tuli arvestada eelarvesse ka TÜ poolt sätestatud täiendkoolituste 
üldkululõiv.  
 
Alustasin sündmuse eelarve (vt lisa 4) koostamist 2015. aasta augustis. Koostasin eelarve 
kululiikide kaupa ning võtsin hinnapakkumised EPMKlt (ruumide rendi tasu, kontsertide 
piletite hind ja valgustehniku töötasu), reisibüroodelt Reisiekspert ja Estravel, hotellilt 
Grand Hotel Viljandi, hostelidelt Aasa Külalistemaja ning Just Rest (majutus ja toitlustus), 
firmalt Untitled Zoo (kujundustööd), kirjastuselt Vali Press (printmaterjalide trükkimine), 
bussifirmalt Hansa Bussiliinid (transport Viljandi-Hüpassaare-Viljandi), pidasin 
läbirääkimisi eesti pärimusmuusikutega, et välja selgitada, kui suur on nende töötasu 
õpitubade läbiviimise eest ning transpordikulu Viljandisse ja kodulinna. Korraldusperioodi 
jooksul toimus eelarves muudatusi: toitlustajaks valisime restoran-kohviku Harmoonia, 
esialgu eelarvesse planeeritud autoritasud võttis EPMK enda kanda, eelarvesse tuli juurde 
lisada Soomaa giidi töötasu, osalejate transpordikulu Viljandi-Tallinn suunal ning lisandus 
ka Tartu Ülikooli kehtestatud üldkululõiv täiendkoolitustele, mis on 12% osalustasude 
kogusummast. Eelarvesse esialgu arvestatud õppejõudude majutuse eest tasusid õppejõud 
ise otse hotellile, seepärast nende majutuskulu eelarves ei kajastu. Välisõppejõudude 
töötasu arvestamisel võtsin aluseks eelmisel aastal Viljandis toimunud rahvusvahelise 
häälepäeva täiendkoolituse lektorite tunnitasu ning muu arvestusliku omafinantseeringu 
arvestamisel 2014. aastal Viljandi kultuuriakadeemias toimunud Põhja- ja Baltimaade 
teatrikõrgkoolide kokkutuleku Sumin eelarve. Kõige suurema osakaalu eelarvest 
moodustas arvestuslik omafinantseering 21 188.48 eurot: kultuuriakadeemia töötajate 
arvestuslikud töötasud, heli- ja videotehnikute töötasud, büroo- ja telefonikulud, tehnika 
transport ning kultuuriakadeemia ruumide rent. Sellele järgnes osalejate majutus ja 
toitlustus ning EPMK ruumide rent.  
 
Kulude katteks taotlesin toetust Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt ning 
Viljandimaa ekspertgrupilt, Viljandi linnalt, Põhjamaade Kultuurifondilt, Rahvakultuuri 
Keskuselt (vt lisa 5) ning Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumilt. Sündmust otsustas 
toetada Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital summas 1500.00 eurot, Viljandimaa 
ekspertgrupp summas 200.00 eurot ning Viljandi linn summas 174.00 eurot. Ülejäänud 
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kulud katsime osalustasudest, mis oli 265.00 eurot üliõpilastele (sisaldas majutust) ning 
180.00 eurot õppejõududele (ei sisaldanud majutust).  
 
Eelarve täitmisel kulud ja tulud muutusid. Toitlustusarve oli planeeritust üle 1000 euro 
väiksem, sest restoran oli hinnapakkumises vea teinud ning avastasime selle alles siis, kui 
osalustasud olid välja arvutatud ning arved välja saadetud. Üliõpilaste majutusarve ning 
kontserdipiletite arve oli väiksem, sest Viljandisse tuli planeeritust vähem üliõpilasi ja 
õppejõude, kes tühistasid osalemise nädal aega kuni mõni päev enne sündmuse toimumist. 
Reklaamikulud olid plaanitust väiksemad, sest otsustasime EPMK esindajaga, et pole 
mõistlik seekord A2 ja A3 suuruses plakateid teha, lisaks muutus üldkululõivu summa. 
Samuti tuli katta seto leelokoori sõidukulu suuremas summas. Ettenägematud kulud olid 
arvestuslikust väiksemad: tellisime osalejatele kaks bussi suunal Viljandi-Tallinn, sest 





Kohtumise esialgse korraldusmeeskonna pani kokku muusikaosakonna juhataja 2015. 
aasta suve alguses. Meeskond kohtus esmaskordselt juunis 2015 ning sellesse kuulusid 
muusikaosakonna juhataja, pärimusmuusika magistriõppekava programmijuht, 
pärimusmuusika eriala juht, pärimusmuusika õppejõud, rütmimuusika eriala juht, 
muusikaosakonna projektijuht ning EPMK esindaja. Esimestel koosolekutel osales ka 
lõputöö juhendaja, kes sel ajal töötas kultuuriakadeemias kommunikatsiooni- ja 
projektitalituse juhatajana.  
 
Kevadeks oli meeskonnas toimunud mitmeid muudatusi. Korraldusmeeskond, kes 
regulaarselt kohtus, oli kuueliikmeline ning koosnes minust ehk muusikaosakonna 
projektijuhist, Nordtradi programmijuhist, kes muuhulgas töötab muusikaosakonnas 
käsunduslepingu alusel tunniandjana, pärimusmuusika magistriprogrammi 
programmijuhist, pärimusmuusika eriala juhist, pärimusmuusika õppejõust ning EPMK 
esindajast. Võrreldes sügisega oli pärimusmuusika eriala juht vahetunud ja uus inimene 
liitus meeskonnaga alates jaanuarist, ka Nordtradi programmijuht liitus meeskonnaga alles 
2015. aasta oktoobrikuus.  
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Meeskonna kujunemise jooksul ja liikmete vahetumise perioodil läbis meeskond mitu 
selgelt eristatavat arenguetappi. Üldjuhul jaotatakse arenguetapid neljaks: käivitamine, 
pingutamine, arendamine ning valmisolek. Käivitamisfaasi iseloomustab sõltumine juhist, 
madal produktiivsus, loovus ja initsiatiiv ning suhted on pigem suletud kui avatud. Teises 
arengufaasis näitavad liikmed üles aktiivsust, suhted muutuvad isiklikumaks, kuid töö 
efektiivsus on madal ja võideldakse jätkuvalt positsiooni pärast. Kolmandas faasis on rollid 
määratletud, meeskonna töö efektiivne, otsustusprotsess demokraatlikum ning arvesse 
võetakse erinevaid vaatenurki. Neljandas arengufaasis tekivad sügavad isiklikud kontaktid, 
ühised koostöömudelid, tugev meeskonnatunne, meeskond teeb loovalt tööd ning juhil on 
pigem suunav roll. (Virovere et  al. 2005, lk 116)  
 
Minu hinnangul kestis käivitamisfaas Nordtradi kohtumise korraldusmeeskonnas 2015. 
aasta juunikuust kuni 2016. aasta jaanuarikuuni ning jaanuarist umbes veebruarikuu lõpuni 
teine, pingutamise faas. Produktiivsus oli väike, initsiatiiv madal, suhted olid pigem 
ametlikud kui isiklikud ja puudus avatud õhkkond. Arvan, et see oli põhjustatud sellest, et 
meeskonnaliikmed olid vahetunud, rollid polnud paigas ning nii programmijuhil kui ka 
minul oli segadus, kes on peakorraldaja ja kes vastutab kogu sündmuse korraldamise eest. 
Umbes märtsikuuks olime jõudnud meeskonnaga kolmandasse arengufaasi. 
 
Nordtradi lõplikku meeskonda, eriti sündmuse toimumise ajal, muidu peamiselt projekti- ja 
programmijuhi koostööd, iseloomustas minu arvates kõige paremini Katzenbachi (1997) 
tõelise meeskonna definitsioon, mille kohaselt meeskond on “üksteist täiendavate 
oskustega väikesearvuline inimeste kogum, kes on pühendunud ühisele ülesandele, 
eesmärkide täitmisele ja meetodile, mille eest peavad nad end ühiselt vastutavaks” 
(Virovere, Alas, Liigand 2005, lk 112 järgi). Kuigi ideaalseks meeskonnaks peetakse 7-12-
liikmelist meeskonda, piisas minu hinnangul Nordtradi kohtumise korraldamisel 
kuueliikmelisest meeskonnast.  
  
Nordtradi kohtumise meeskonna puhul oli tegemist ajutise, peamiselt organisatsioonisisese 
projektimeeskonnaga ning pärast meeskonna liikmete seas toimunud muudatusi 
iseloomustas korraldusmeeskonda ka see, et meeskonna liikmete rollid olid jaotatud (vt 
tabel 1), vastutus oli nii individuaalne kui ka vastastikune, andsime vastastikku tagasisidet, 
tegelesime aktiivselt probleemide lahendamisega, meeskonnas valitses avatud õhkkond ja 
kriitikast võeti õppust, mitte ei osutatud vastupanu (Virovere et al. 2005, lk 114). 
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Tabel 1. Meeskonna liikmete rollide jaotus  
 
Meeskonna liige Roll 
Muusikaosakonna 
projektijuht, Nordtradi 
projektijuht Triin Rannamaa 
1. Projekti tegevuskava ja eelarve koostamine ning 
täitmine; 
2. rahataotluste koostamine ning aruandlus; 
3. suhtlus majutusasutuste ja reisibüroodega ning 
majutuse broneerimine; 
4. suhtlus toitlustusettevõtetega ning toitlustuse 
korraldamine; 
5. suhtlemine osalevate kõrgkoolide kontaktisikutega 
kõigis korralduslikes küsimustes, infokirjade 
koostamine ja saatmine; 
6. osalejate registreerimisprotsessi ettevalmistamine 
GoogleDrive’s, registreerimisandmete korrastamine, 
arvete edastamine; 
7. reklaammaterjalide, pressiteate ja infomapi 
ettevalmistamine koostöös programmijuhi, EPMK 
esindaja ning kultuuriakadeemia 
kommunikatsioonispetsialistiga, plakatite jaotus 
Tartus; 
8. Nordtradi kohtumise kodulehekülje loomine; 
9. ruumide rentimine; 
10. kultuurikorralduse praktikumitegijate juhendamine; 
11. suhtlemine videomeeskonnaga; 
12. transpordi korraldamine Hüpassaarde ning suunal 
Viljandi-Tallinn; 
13. osalejate registreerimismaterjalide komplekteerimine. 
Pärimusmuusika tunniandja, 
Nordtradi programmijuht 
1.  Õpitubade programmi koostamine, suhtlus 
väliskõrgkoolide õppejõududega ja eesti 
pärimusmuusikutega õpitubade korralduse ja 
läbiviimise osas; 
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2.  kontsertide programmi ning stsenaariumite 
koostamine; 
3.  osalejate jaotamine ristansamblitesse; 
4.  suhtlemine kontsertide heli- ja valgustehnikutega, 
õpitubade tehniliste vajaduste tagamine; 
5.  suhtlemine logistikuga; 
6.  matka korraldamine Hüpassaarde, giidiga 
läbirääkimine; 
7.  ERRi kultuuriteadete video- ja raadioklipi tegemine; 
8.  meeskonna koosolekute kokkukutsumine; 
9.  vabatahtlike koordineerimine, ülesannete jaotus ja 
kaardistamine; 
10. suhtlus meediaga. 
Pärimusmuusika dotsent, 
Nordtradi meeskonna liige 
 
1.  Õppejõudude koosolekute läbiviimine Nordtradi 
ajal; 
2.     nõuandev roll korraldusmeeskonnas. 
Pärimusmuusika õppejõud, 
Nordtradi meeskonna liige 
 
1.  Nõuandev roll korraldusmeeskonnas; 





1.  Avasündmuse stsenaariumi koostamine ning 
kokkulepete sõlmimine esinejatega, Tantsumaja 
koordineerimine; 
2.     plakatite jaotus Tallinnas; 
3.     nõuandev roll korraldumeeskonnas. 
EPMK esindaja 
 
1.  Kontaktisik EPMK töötajate ja korraldusmeeskonna 
vahel; 
2.     nõuandev roll korraldusmeeskonnas. 
 
Meeskonna liikmete ülesanded oleksid minu hinnangul võinud olla rohkem jaotatud.  
Meeskonna liikmete koormuse erinevus võib olla tingitud sellest, et sündmusel ei olnud 
üldist peakorraldajat ning mina ja programmijuht pidasime end mõlemad vastutavaks kogu 
sündmuse õnnestumise eest. Korraldusperioodil oli meil suur koormus, mis tulenes minul 
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esialgu oskamatusest ning suutmatusest delegeerida esimestel koosolekutel ülesandeid 
neile meeskonna liikmetele, kes olid küll valmis nõu andma, kuid jätsid mulje, et pole 
valmis ühtki ülesannet enda kanda võtma. Hiljem tundus keeruline juba loodud kontaktid 
ja suhtlus kontaktisikutega kellelegi teisele loovutada ning takistuseks sai kohati ka teiste 
meeskonna liikmete suur koormus projektiväliseid tööülesandeid täites.  
 
Minu ja programmijuhi koormus vähenes tunduvalt mõned päevad enne sündmuse algust 
ning kohtumise toimumise ajal. Sündmuse õnnestumisele aitasid lisaks 
korraldusmeeskonna liikmetele kaasa Viljandi kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala 
üliõpilased. Igas ristansamblis oli üks pärimusmuusika eriala üliõpilane, kes oli 
ansambliliikmetele esmaseks kontaktisikuks, vastas tekkinud küsimustele, selgitas 
ristansamblite kontseptsiooni, aitas vajadusel lahendada probleeme või oskas pöörduda 
kellegi teise poole probleemide lahendamiseks. Lisaks oli igas õpitoas üks eesti üliõpilane, 
kes aitas õpitoa läbiviijal vajadusel tehnilisi probleeme lahendada, materjale printida ning 
teisi muresid lahendada. Pärimusmuusika üliõpilased aitasid ka ruume õpitubadeks, 
ansamblitundideks ja toitlustuseks valmis seada, registreerisid osalejaid registreerimislauas 
ning jagasid infomaterjale ja juhatasid külalisi esimesel korral hotellidesse. Üks üliõpilane 
koordineeris vaba lava, üks tegi sündmustest fotosid ja üks oli koolide kontserdi 
konferansjee. Üks üliõpilane vastutas pillide laenutuse eest ja korraldas pillide transpordi 
erinevate toimumiskohtade vahel, pille transporditi kaks korda päevas: hommikul 
pärimusmuusika aidast muusikamajja ja Vilma majja ning õhtul tagasi pärimusmuusika 
aita.  
 
Kaks kultuurikorralduse üliõpilast tegid sündmuse raames kultuurikorralduse praktikumi. 
Nad vastutasid majade ja ruumide viidastamise eest, valmistasid ette kaelakaardid, aitasid 
osalejaid registreerimislauas registreerida ning jagasid kätte infomaterjale, juhendasid 
osalejaid esimesel korral majutusasutustesse ning aitasid lahendada esilekerkinud 
probleeme.  
 
Sündmust aitasid korraldada ka kultuuriakadeemia tugistruktuuride töötajad. 
Kultuuriakadeemia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist valmistas ette pressiteate ja 
saatis selle välja, rahvusvaheliste suhete juht allkirjastas Erasmuse tööplaane ja 
kinnituskirju, täiendkoolituse spetsialist vormistas kohtumise täiendkoolitusena, arvutas 
osalustasud, tegi arveesildised ning edastas need raamatupidajale, raamatupidaja väljastas 
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arveid, vajadusel tegi arvetes muudatusi ning kontrollis laekumisi ja väljaminekuid, 
projektispetsialist andis nõu eelarve osas ning aitas registreerimismaterjale ette valmistada, 
haldusjuht ning majandusjuht tegelesid pillide transportimisega, aitasid vajadusel ruume 
korda seada ning haldusjuht oli esimeseks kontaktisikuks transpordiettevõttele, kes viis 
osalejad Hüpassaarde ning Viljandist Tallinnasse. Helistuudio juhataja vastutas 
avasündmuse, koolide kontserdi ja lõpukontserdi helindamise eest, videostuudio juhataja 
vastutas kontsertide salvestamise eest, muusikaosakonna juhataja aitas ette valmistada ERRi 
videoklippi ning sõlmida kokkuleppeid pillide laenutamise osas. Lisaks tellis EPMK 
turundusjuht kõik reklaammaterjalid ning vastutas nende kujunduse, trüki ja jaotuse eest.  
 
Sündmuse õnnestumisele aitasid kaasa väga paljud inimesed, lisaks korraldusmeeskonnale 
oli kohtumise korraldamisel suur roll pärimusmuusika ja kultuurikorralduse üliõpilastel, 
kes said rahvusvahelise sündmuse korraldamise kogemuse, ning kultuuriakadeemia 
tugistruktuuri töötajatel, kes vähendasid oluliselt programmi- ja projektijuhi koormust 
vahetult enne sündmuse toimumist ning kohtumise ajal. Sündmus oli minu hinnangul 
üldjoontes läbi mõeldud ning sündmuse toimumise ajal märkimisväärseid probleeme esile 
ei kerkinud, toimumise ajal panustasid kõik korraldusmeeskonna liikmed võrdselt 






Riskianalüüsi eesmärk on juhtida korraldaja tähelepanu võimalikele sündmusega seotud 
riskidele ja suunata kasutusele võtma meetmeid, mis aitaksid riske minimeerida. 
Kultuurikorralduse valdkonnas, nagu ka teistes valdkondades nähakse riskina eelkõige 
tervise ja turvalisusega seotud ohte. (Bladen et al. 2012, lk 202) Tegelikult võivad 
sündmuse korraldamisel riskid olla seotud ka meeskonna liikmete tegevuse või 
tegevusetusega, toitlustusteenuse pakkujaga, rahvahulkade juhtimisega, turvalisuse ja 
transpordiga (Yeoman 2009, lk 292). Sündmuse korraldamine võib endaga kaasa tuua 
sotsiaalseid, majanduslikke ja keskkondlikke riske, probleemid võivad olla seotud näiteks 
sündmuse eelarvest ja ajagraafikust kinnipidamise ning turundustegevusega (Bladen et al. 
2012, lk 202).  
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Oma olemuselt on riskianalüüs tegevus, kus korraldaja hindab tegureid, mis võivad inimesi 
ohustada, teiste sõnadega tuleb analüüsida kõike, mis võib minna valesti. (Bladen et al. 
2012, lk 202) Kuigi siin peatükis viidatud allikates on öeldud, et tavaliselt tehakse 
riskianalüüsi eelkõige nende tegurite kohta, mis ohustavad inimeste elu, toon oma 
riskianalüüsis välja ka teised takistused, mis sündmuse korraldamisel ette võivad tulla. 
Riskide hindamine koosneb viiest etapist: teabe kogumine, ohutegurite tuvastamine, 
ohuteguritega seotud riskide hindamine, riski kõrvaldamiseks või vähendamiseks ette 
võetavate tegevuste kavandamine ning riskihindamise dokumenteerimine (Töötervishoiu 
ja… 2012, lk 65). Nordtradi riskianalüüsi (vt tabel 2) alustan riskide väljatoomisega, 
seejärel hindan riskide tõenäosust ning mõju suurust skaalal madal-keskmine-kõrge ning 
kirjeldan tegevusi, mis aitavad riski kõrvaldada või selle tõenäosust ja mõju vähendada.  
 
Tabel 2. Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad 




Mõju  Meetmed tõenäosuse või mõju 
vähendamiseks 
Meeskonna liige haigestub 
sündmuse ajal või 
korraldusperioodil. 
Keskmine Suur Mõju vähendamiseks peavad 
meeskonna liikmed korraldusprotsessi 
käigus olema kursis ka teistes 
korraldusvaldkondades toimuvaga. 
Informatsiooni edastatakse koosolekute 
käigus ning vajadusel tuleb meeskonna 
liikmele leida asendaja või ülesanded 
juba olemasolevate meeskonna 
liikmete vahel ära jagada.  
Meeskonna liige ei täida oma 
ülesandeid õigeaegselt. 
Keskmine Suur Meeskonna liikmega tuleb arutada, kas 
ta on võimeline ülesandeid täitma. 
Vajadusel tuleb ülesanded ümber 
jagada.  
Meeskonna liikmete vahel 
tekib konflikt. 




peakorraldajal on vähene 
korralduskogemus ning 




Tuleb korraldada rohkem meeskonna 
koosolekuid ning jagada ülesandeid 
ühiselt.  
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Pärast osalustasude suuruse 
teatamist ning arvete 
väljastamist selgub, et 
eelarves on viga, osalustasud 
on arvestatud valesti ning 
kulud on suuremad kui tulud; 
Osalejad ei tasu arveid ära.  
Keskmine Suur Teavitada osapooli tekkinud 
probleemidest ning need lahendada. 
Osalejad on andnud 
registreerimislehtedele allkirja, et on 
kohtumisele kohale tulnud ning 
osalenud. Kui arveid ära ei maksta, 
tuleb saata meeldetuletusteated arvete 
maksmise kohta, kui ka siis ei tasuta, 
on tehtud kõik vajalik, et pöörduda 
inkassofirmasse.  
Toitlustaja, majutusasutus, 
transpordiettevõte ei saa 
mingil põhjusel teenuseid 
pakkuda.  
Madal Suur Tuleb leida teised teenusepakkujad 
lähipiirkonnas, kellel oleks võimalik 
sarnaste hindadega, nagu eelarves 
arvestatud, teenuseid pakuda.  
Külaliste kohalejõudmisel 
selgub, et majutusettevõte on 
teinud ülebroneeringu ning 




Tuleb leida külalisele majutuskoht 
mõnes teises hotellis.  
Sündmuse ajal selgub, et 
toitlustusettevõte on toidu 
koguseid arvestanud valesti.  
Keskmine Keskmi
ne 
Toitlustusettevõtet tuleb teavitada 
probleemist ning nendega koos 
lahendus leida.   
Transpordiettevõttelt tellitud 





Tuleb kontakteeruda bussifirma 
kontaktisikuga ning teavitada 
probleemist. Vajadusel tuleb tellida 
mõnest teisest bussifirmast 
asendusbuss.  
Ruumide broneeringud on 
tegemata ning planeeritud 




Enne sündmuse algust tuleb kinnitada 
üle ruumide broneeringud ning leida 
vajadusel asendusruumid.  
Võrgusüsteemis on viga, 
kiibisüsteem ei tööta ning 
ruumidesse, kus toimuvad 
õpitoad ja ansamblitunnid, 
pole võimalik sisse pääseda.  
Keskmine Keskmi
ne 
Tuleb kontakteeruda IT-spetsialisti ja 
haldusjuhiga, kes probleemi 
lahendavad ja ukse võtmega avavad. 
Ansamblite ja õpitubade kontaktisikud 
on alati varem kohal, et probleemiga 
saaks juba varakult tegelema hakata.  
Kontsertide ajal toimub 
elektrikatkestus.  
Madal Suur Kontserdid tuleb katkestada elektri 
taastamiseni. Kui katkestus on lühike 
ca 30 minutit, saab kontserdiga hiljem 
jätkata, kui pikem, jääb kontsert ära.   
Kontsertide/õpitubade/ 
ansamblitundide ajal tekib 
Madal  Suur Ansamblitunnis ja õpitoas on vähemalt 
üks inimene, kontsertide ajal kaks 
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toimumiskohas tulekahju.  inimest, kes teavad, kus on 
varuväljapääsud ja kelle ülesanne on 
tulekahju tekkimisel inimesed majast 
välja juhatada.  
Osaleja haigestub või saab 
vigastada.  
Keskmine Suur Igas ansamblitunnis ja õpitoas on kohal 
vähemalt üks kultuuriakadeemia 
tudeng, kes on instrueeritud, kuidas 
sellises olukorras tuleks käituda 
(vajadusel kutsuda kiirabi ja teavitada 
seejärel mind või programmijuhti, 
vajadusel paluda abi muusikamaja, 
Vilma maja või Pärimusmuusika aida 
töötajatelt ning seejärel teavitada 
meeskonnaliikmeid) Kontsertide ajal 
on kohal korraldusmeeskonna liikmed. 
Igas toimumispaigas on 
esmaabivahendid.  
Õpitoa läbiviija haigestub või 




Kui õpitoa läbiviija teatab enne 
sündmuse algust, et ei saa tulla, siis 
kutsume võimalusel kellegi teise 
õpituba läbi viima, kui selgub 
sündmuse ajal, siis jätame õpitoa ära.  
 
 
Mõne takistusega, mis riskianalüüsis kirjas on, pidi sündmuse ajal või enne sündmuse 
algust tegelema. Umbes kuu aega enne kohtumise algust teatas üks õpitoa läbiviija, kelle 
töötasu katteks olime Eesti Kultuurkapitalilt toetust küsinud, et ei saa eesti tantsude 
õpituba juhendama tulla. Programmijuht leidis talle asendaja ning seejärel tegin Eesti 
Kultuurkapitalile lepingu muudatuse avalduse, mis rahuldati. Samuti oli nädalavahetusel 
häiritud kiibisüsteemi töö, mille tõttu ei saanud kiibiga muusikamajja sisse. Olukorra 
lahendas esialgu haldusjuht, kes avas ukse võtmega ja informeeris IT-spetsialisti, kes 
tegeles edasi võrgusüsteemi vea parandamisega. Lisaks oli kohtumise esimesel ning teisel 
päeval toitlustusettevõte arvestanud valesti toidukoguseid. Võtsin toitlustajaga ühendust, 
informeerisin probleemist ning kohtumise kolmandaks päevaks oli probleem lahendatud. 
Vahetult enne sündmuse algust selgus, et mõned tehnilised küsimused on jäänud 
lahendamata, jagasime ülesanded programmijuhiga ära ning leidsime probleemidele 
lahendused. Üldjoontes sündmuse korraldamise käigus ja ajal suuri probleeme ei tekkinud 









3. OSALEJATE TAGASISIDE SÜNDMUSELE JA ENESEREFLEKSIOON 
 
Kolmandas peatükis toon välja osalejate tagasiside sündmusele ning teise alapeatüki 
moodustab eneserefleksioon. Siin peatükis oleks hea analüüsida ka korraldusmeeskonna 
liikmete ning teiste kohtumisega seotud inimeste tagasisidet sündmuse korraldusele, kuid 
meeskonna ja vabatahtlike kokkuvõttev koosolek toimus pärast töö esitamise tähtaega.  
 
 
3.1 Osalejate tagasiside  
 
Osalejatelt tagasiside kogumiseks valmistasime ette tagasiside ankeedid kahe küsimusega: 
esiteks palusime osalejatel välja tuua, mis neile kohtumise puhul meeldis, teine küsimus 
oli, mis neile sündmuse juures ei meeldinud. Tagasiside lehed jaotati osalejatele välja 
viimases ansamblitunnis ning tunni lõpus pidid Viljandi pärimusmuusika üliõpilased, kes 
olid ansambliliikmete kontaktisikud, need osalejate käest kokku koguma. Lisaks ootasime 
osalejatelt ettepanekuid, mis järgmise aasta kohtumisel teisiti võiks olla, ning palusime 
kontaktisikutel julgustada osalejaid ettepanekuid tegema.  
 
Tagasi sain 65 ankeeti ning osalejate tagasiside oli üldjoontes positiivne. Osalejatele 
meeldis Viljandi, siinne soe ja loominguline atmosfäär, abivalmid ja sõbralikud osalejad 
ning korraldajad. Osalejatele avaldas muljet hostel Just Rest, sealne teenindus ja 
hommikusöök, maitsev lõuna- ja õhtusöök, pillide transpordikorraldus, ruumid ja hooned, 
kus ansamblitunnid, õpitoad ja kontserdid toimusid, eriti Pärimusmuusika ait, sealne 
kohvik ja õhtul avatud baar. Üldiselt olid osalejad rahul sellega, et kõik hooned asusid 
üksteisele lähedal, samas oli võimalik erinevate hoonete vahel liikudes värsket õhku 
hingata ja Viljandiga tutvuda. Rahul oldi õhtuste kontsertide helitehnilise teenindusega. 
Osalejatele meeldisid õpitoad, see, et eesti pärimuskultuuri tutvustavaid õpitubasid oli 
piisavalt ja osad õpitoad toimusid kaks korda, meeldisid õhtused kontserdid, eriti 
Tantsumaja, aga ka Maarja Nuudi ja Trad.Attack!’i kontsert, matk Hüpassaarde, rahul oldi 
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ansamblitundidega. Osalejad olid vaimustunud sellest, et kontsertide videod olid UTTV-s 
üleval juba päev pärast kontsertide toimumist. Toodi välja, et programm oli mitmekesine ja 
hästi läbimõeldud, meeldis, et õpitoad toimusid hommikul ja ansamblitunnid pärastlõunal, 
informatsioon liikus kiiresti, palveid võeti arvesse, probleeme lahendati operatiivselt, vaba 
aega oli piisavalt ning üldjoontes oli osalejate hinnangul sündmus korraldatud väga hästi.  
 
Osalejate meelest oli esimesel kahel päeval toitu liiga vähe, samas toodi positiivsena välja, 
et kaebused võeti arvesse ning probleem lahendati kolmanda päeva lõunasöögiks. 
Osalejate meelest oleks võinud olla kõigis toimumispaikades kohvi tegemise võimalus. 
Mitmed osalejad tõid välja, et Pärimusmuusika ait oleks pidanud kauem lahti olema kui 
kella kolmeni öösel, hostelis oleks võinud olla eraldatud ruum, kus soovijad oleksid saanud 
pärast kella kolme edasi muusikat teha. Osalejad lahendasid probleemi ise ning muusikat 
mängiti koridorides, treppidel ja hosteli fuajees. Mitmed osalejad arvasid, et vaba lava 
oleks võinud toimuda väikses saalis ning jämmisessioonid aida suures saalis. Mõlemad 
olid planeeritud aida väiksesse saali ning seetõttu ei avaldanud keegi soovi üles astuda. 
Mõne osaleja meelest olid toimumispaikade vahelised vahemaad liiga pikad. Toodi välja, 
et instrumendihoid oleks pidanud olema paremini läbi mõeldud, oleks võinud olla rohkem 
fotosid ja videosid sotsiaalmeedias. Fotod ja videod lisasime suletud Nordtradi gruppi 
vahetult pärast kohtumise lõppu. Ühe osaleja meelest oleksid ansamblitunnid võinud olla 
teisiti korraldatud ehk osalejad oleks pidanud saama ise valida, kas soovivad ansamblisse 
lauljat või eelistavad teha ainult instrumentaalmuusikat, ansamblites võiks olla ühest 
riigist/koolist vähem inimesi, samuti oleks mõne osaleja meelest pidanud tutvustama 
ristansamblite kontseptsiooni paremini. Ühe osaleja meelest oleksid kontserdid võinud olla 
akustilised, ühe meelest olid kontserdid liiga pikad ja Trad.Attack!’i kontserdil oli liiga 
vali heli. Mõne osaleja meelest oleksid õpitoad pidanud kestma pikemalt ja paralleelselt 
oleks võinud toimuda vähem õpitubasid. Õppejõud tõid välja, et õppejõudude koosolekud 
oleksid pidanud olema paremini läbi mõeldud. Ühe osaleja meelest oleks pidanud toimuma 
linnatuur, esimesel õhtul oleks võinud olla mingi tegevus, kus osalejad üksteist rohkem 
tundma saaksid õppida, rohkem oleks võinud olla vaba aega ja rõhuma oleks pidanud 
vanale, autentsele ja traditsioonilisele. Mõni osaleja tõi välja, et õpitubade ja Hüpassaare 
matka kohta oleks võinud olla rohkem informatsiooni.  
 
Kuigi ettepanekuid ja soovitusi oli osalejatel palju, jäi tagasiside ankeetidest ning 
sotsiaalmeedias jagatud postitustest, arvamustest ning tänusõnadest mulje, et üldiselt jäid 
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osalejad kohtumisega siiski väga rahule ja nagu paljud olid negatiivsele tagasisidele juurde 
kirjutanud, oli tegemist pigem soovituste kui oluliste puudujääkidega.  
 
 
3.2 Eneserefleksioon  
 
Olen korraldanud erinevaid sündmusi, kus on olnud palju osalejaid ning külalisi, näiteks 
olin Draama festivali kuraatoriprogrammi kaasprodutsent 2015. aastal ning Eesti Energia 
ettevõtlikkusprogrammi Entrum koordinaator 2014/15 hooajal, kuid Nordtrad võrgustiku 
kohtumine andis mulle esimese rahvusvahelise sündmuse korraldamise kogemuse.  
 
Rahvusvahelise sündmuse korraldamine arendas kindlasti mu suhtlus- ja 
eneseväljendusoskust inglise keeles. Sain aru, et väliskontaktidega suheldes võtab 
informatsiooni liikumine tunduvalt kauem aega, sest kirjadele vastuste saamine võis võtta 
mitu nädalat, end tuleb väga lihtsalt ja selgelt väljendada, sest mõne välisõppejõu ja/või 
kontaktisiku inglise keele oskus on kasin ning teineteisest möödarääkimise võimalus on 
seetõttu tunduvalt suurem. Samuti olid mitmeski kõrgkoolis töötajate ülesanded väga 
konkreetselt ära jagatud, mistõttu tuli nende koolide puhul suhelda kolme erineva 
kontaktisikuga, näiteks õppejõuga-kooli kontaktisikuga, kes vastutas selle eest, et nende 
kooli osalejate info oleks õigeaegselt edastatud ja õige ning meie saadetud info jõuaks 
kõigi asjaosalisteni, raamatupidajaga, kellele tuli otse edastada arveid, kuid kellele pidin ka 
mina informatsiooni jagama selle kohta, millal sündmus toimub ja kes nende koolist 
osaleb, ning üliõpilastega, kes polnud oma kontaktisikult infot saanud ning pöördus 
seetõttu otse meie poole. E-kirjade vahetamine ning informatsiooni jagamine võttis väga 
palju aega, millega järgmist rahvusvahelist sündmust korraldades oskan kindlasti paremini 
arvestada. Samuti oli väga raske aru saada, kas informatsiooni on edastatud liiga palju või 
liiga vähe: mõned õppejõud saatsid mõnele infokirjale vastuse, et neil on juba see 
informatsioon olemas, kuid suur hulk oli ka neid, kes kurtsid, et pole sedasama 
informatsiooni saanud, mis teistele oli juba korduvalt jõudnud. Olen kindel, et kõigil neil 
oli informatsiooni täpselt sama palju, sest kõik infokirjad läksid välja korraga tervele 
kontaktisikute listile.  
 
Meeskonna töökorraldusest ja -põhimõtetest oli mul algul keeruline aru saada. Meeskond 
moodustati osakonnajuhataja poolt ning esimestel koosolekutel anti küll palju suulisi 
 40 
nõuandeid ja soovitusi, kuid kõigi ülesannete täitmine jäi esialgu minu kanda. Esimestel 
koosolekutel tundsin, et pean koosoleku päevakorra paremini läbi mõtlema ning õppima 
koosolekuid juhatama. Kevadel tundsin end koosolekuid juhtides päris kindlalt. Oktoobris 
liitus meeskonnaga uus liige, Nordtradi aastakohtumise programmijuht. Mulle tundus, et 
esialgu polnud meie ülesanded väga täpselt ära jaotatud, mõlemad olime segaduses, kes 
mille eest ja mis piirini vastutab ning kui palju üksteisele oma tegevusest aru peaksime 
andma. Meil mõlemal oli segadus, kes meist on sündmuse peakorraldaja. Umbes kuu aja 
jooksul suutsime omavahel ülesanded ära jagada, töökorralduse paika panna ning seejärel 
kulges sündmuse korraldamine minu hinnangul tunduvalt efektiivsemalt. Jõudsime koos 
järeldusele, et sündmusel ei ole tegelikult peakorraldajat, vaid kaks oma valdkonna eest 
vastutavat inimest: programmijuht vastutas üldiselt programmi eest, mina kõige muu eest 
alates rahataotluste kirjutamisest kuni ruumide broneerimiseni, vajadusel aga aitasime 
teineteist erinevate ülesannete täitmisel, kui aega oma ülesannetest üle jäi. Koostöö sujus 
meil minu hinnangul väga hästi. Õppisin sündmuse korraldamise käigus ülesandeid 
delegeerima lisaks programmijuhile ka vabatahtlikele, kohati aga oleksin pidanud jagama 
eelkõige vabatahtlikele selgemaid juhtnööre.  
 
Sündmuse peakorraldaja puudumine tekitas mitmeid segadusi. Nii mõnedki ülesanded said 
lahendatud viimasel minutil, sest ülesannete jagamisel olime need unustanud jagamata või 
arvasime, et jagasime ära, kuid teine vastutab. Mitmel korral tekkis meil kahtlus, kas 
võime eelarve muudatuse, programmi või muude korralduslike küsimuste puhul ise 
otsuseid vastu võtta või peaks muudatust kooskõlastama osakonnajuhatajaga, ma ei 
teadnud, kui palju ja millist informatsiooni peaks juhatajale jagama ning kui suures 
ulatuses sündmuse eest vastutame. Otsuse, kas kooskõlastada või mitte, võtsime tavaliselt 
vastu koos lõputöö juhendajaga. Minu hinnangul oli tegemist olulise akadeemia, eelkõige 
muusika valdkonna sündmusega ning oleksin soovinud näha muusikaosakonna juhatajat 
peakorraldaja rollis. Positiivselt üllatunud olin sellest, et kultuuriakadeemia 
tugistruktuuride töötajad pakkusid pidevalt oma abi ning olid valmis sündmuse 
õnnestumisele igati kaasa aitama.  
 
Kuigi nädal aega enda sündmuse toimumist läksin ühe probleemi esile kerkides endast 
välja, sain enda kohta teada, et korraldusperioodi jooksul ja sündmuse ajal suudan 
probleemide tekkimisel jääda üldiselt rahulikuks ning tegeleda kiiresti ja suuremate 
emotsioonideta nende lahendamisega, vajadusel delegeerida ülesandeid, õppisin oma 
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seisukohti põhjendama ning julgesin vajadusel endale kindlaks jääda. Mind häiris see, kui 
meeskonna liikmed ei teinud õigeaegselt oma ülesandeid ära, lisaks ei meeldinud mulle 
see, et avasündmuse, koolide kontserdi ning lõpukontserdi stsenaarium ei olnud enne 
kohtumise toimumist läbi mõeldud, ma ei teadnud täpselt, kuidas toitlustamine 
Lennukitehase ruumides välja näeb ning kas toitlustamine üldjoontes õnnestub, kas 
osalejatel ja teistel osapooltel on piisavalt informatsiooni ja kas plakatid ning teised 
trükimaterjalid jõuavad õigel ajal valmis. Sain aru, et läbimõtlemata, ettenägematud 
olukorrad ning tähtaegade ületamine tekitab minus suurt ebakindlust, kuid tegelikult oli 
kõigil ülesande eest vastutajatel kõik kontrolli all - õppisin inimesi usaldama. Ebakindlust 
tekitas ka suhtlus ajakirjanikega. Seepärast otsustasime, et seekord suhtleb meediaga 
programmijuht, kellel oli sündmuse sisulisest poolest ning kohtumise taustast parem 
ülevaade.  
 
Kokkuvõttes arendas kohtumise korraldamine delegeerimisoskust, koosolekute juhatamise 
oskust, sain enda kohta teada, et suudan ootamatute probleemide ja konfliktide puhul 
üldiselt rahulikuks jääda, õppisin oma seisukohti kaitsma ja neile kindlaks jääma, otsuseid 
vastu võtma, end paremini võõrkeeles väljendama ja selgemaid juhtnööre andma. 





























Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide võrgustiku aastakohtumine toimus 
Viljandis kolmandat korda. 19.-24. aprillil toimunud sündmus tõi kokku 150 
pärimusmuusika üliõpilast ja õppejõudu 17 erinevast kõrgkoolist. Kohtumise korraldamine 
Viljandis oli kooskõlas Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, kultuuriakadeemia 
muusikaosakonna ning koostööpartneri MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus tegevuse ja 
arengueesmärkidega - aitas luua ja tihendada rahvusvahelisi sidemeid (pärimus)muusika 
valdkonnas. Lisaks avaldas sündmuse toimumine majanduslikku mõju peamiselt 
erinevatele Viljandi linna teenusepakkujatele, psühholoogilist ja sotsiaalkultuurilist mõju 
osalejatele ning inimestele, kes külastasid kontserte, mõju Viljandi turismile ja 
kaubandusele ning keskkonnale.  
 
Sündmuse korraldamine kulges suuremate takistusteta. Sündmuse tegevuskava oli 
realistlik ja eelarve tasakaalus. Meeskonna töös esines puuduseid: ülesandeid oleks saanud 
paremini jaotada, mis oleks vähendanud minu ja programmijuhi koormust oluliselt. 
Sündmuse ajal tuli lahendada mõned riskianalüüsis välja toodud probleemid, kuid 
lahendused olid eelnevalt läbi mõeldud ning probleemide lahendamine ei osutunud kuigi 
keeruliseks. 
 
Osalejate tagasiside põhjal võib sündmuse lugeda kordaläinuks. Osalejad tõid positiivsena 
välja atmosfääri, neile meeldis Viljandi linn, abivalmid ja sõbralikud osalejad ning 
korraldajad, programm, peamiselt õpitoad, kontserdid ja väljasõit Hüpassaarde, ning 
sündmuse üldine korraldus alates majutusest kuni pillide transpordini. Puudusi esines 
peamiselt toitlustamises ning paljude osalejate meelest oleks vaba lava korraldus ja 
asukoht võinud olla paremini läbi mõeldud.  
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Kohtumise korraldamine andis mulle esimese rahvusvahelise sündmuse korraldamise 
kogemuse. Õppisin end võõrkeeles paremini väljendama, ülesandeid delegeerima ning sain 
teada, et suudan üldjuhul nii korraldusprotsessi kui ka sündmuse ajal probleemide 
tekkimisel rahulikuks jääda. Peaksin arendama meediaga suhtlemise oskust ning kohati 
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18:00-20:00 Dinner (Old Aircraft Factory) 
20:00-03:00 Opening Ceremony and Sessions (Estonian Traditional Music Centre)   
 
Wednesday, 20.04 
Breakfast in hotels  
10:00-12:45 Workshops (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music House) 
13:00-14:30 Lunch (Old Aircraft Factory) 
15:00-17:45 Mixed ensembles (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music 
House, Vilma House) / teachers meeting (Estonian Traditional Music Centre)  
18:00-19:30 Dinner (Old Aircraft Factory) 




Breakfast in hotels  
10:00-12:45 Workshops (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music House) 
13:00-14:30 Lunch (Old Aircraft Factory) 
15:00-17:45 Students meeting, Commitee meeting (Music House), after the meetings 
mixed ensembles (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music House, Vilma 
House) / teachers meeting (Estonian Traditional Music Centre) 
18:00-19:30 Dinner (Old Aircraft Factory) 
20:00-03:00 Concert: Maarja Nuut & Trad.Attack!, Free Stage, Sessions (Estonian 






Breakfast in hotels  
10:00-12:45 Mixed ensembles (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music 
House, Vilma House) / teachers meeting (Estonian Traditional Music Centre) 
13:00-14:30 Lunch (Old Aircraft Factory) 
14:30-18:00 Trip to Hüppassaare (Buses are leaving from Old Aircraft Factory) 
18:30-20:00 Dinner (Old Aircraft Factory) 




Breakfast in hotels  
10:00-12:45 Workshops (Estonian Traditional Music Centre, Music House)  
13:00-14:30 Lunch (Old Aircraft Factory) 
15:00-17:45 Mixed ensembles (UT Viljandi Culture Academy Main Building, Music 
House, Vilma House) / teachers meeting (Estonian Traditional Music Centre)  
18:00-19:30 Dinner (Old Aircraft Factory) 
20:00-03:00 Final Concert. Free Stage, Sessions (Estonian Traditional Music Centre) 
 
Sunday, 24.04 
Breakfast in hotels  







1. Karl Laanekask (EST) - "Banjo and Estonian traditional music?!" / Music House, room 
107 / max 10 participants 
2. Karoliina Kreintaal (EST) - "Rich music culture from Swedish-Estonian areas" / Music 
House, room 205 / max 30 participants 
3. Kulno Malva and Tõnis Kirsipu (EST) - "Body percussion" / Music House, room 307 / 
max 20 people 
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4. Ninni Carr (SWE) - "Scanian pageantry - How to make kids in a common school love 
folk music" / Orkestrimaja / max 50 participants  
5. Ragnhild Rose Knudsen (NOR) - Norwegian hardangfele tunes" / Main Building, room 
321 / max 10 participants  




1. Villu Talsi (EST) - "Estonian traditional tunes for everybody" / Music House, room 002 
/ max 15 people 
2. Ragnhild Furholt (NOR) - "Norwegian singing tradition" / Music House, room 205 / 
max 10 participants 
3. Jonas Simonson (SWE) - "Swedish tunes on wind instruments" / Main Building - 322 / 
max 20 participants 
4. Benjamin Rygh & Ragnhild Rose Knudsen (NOR) - "Norwegian couple dances" / 
Orkestrimaja / max 50 people 
5. Dalia Urbanavičiene (LIT) - "Dancing sutartiens" / Main Building, room 321 / max 30 
people  
6. Kulno Malva and Tõnis Kirsipu (EST) - "Body percussion" / Music House, room 307 / 
max 20 people 
 
 
Thursday, 21.04  
10:00-11:15  
1. Merike Paberits (EST) - "Estonian bagpipe tunes" / Music House, room 205 / max 10 
people  
2. Astrid Nõlvak and Kaisa Nõges (EST) - "How to play Estonian instrument kannel (for 
beginners)" / Music House, room 205 / max 10 people 
3. Pär Moberg (SWE) - "Folk music is the weapon - multicultural music in defence of the 
open society" / Music House 307 /  max 30 people 
4. Sänni Noormets (EST) - "Estonian singing games" / Orkestrimaja / max 50 people 
5. Tina Quartey (SWE) - "Making an abstract groove concrete" / Main Building, room 321 




1. Aurelia Kisseih (SWE) - "Toasting - traditional way of singing/rapping in Jamaica" / 
Music House, room 002 / max 15 people  - UNTIL 13:30! 
2. Anna Kaisa Liedes (FIN) - "Finno-Ugrian polyphonic singing" / Music House, room 
107 / max 10 people  
3. Tina Quartey (SWE) - "Making an abstract groove concrete" / Main Building, room 321 
/ max 15 people 
5. Susanne Rosenberg (SWE) - "FOLK SONG LAB: workshop about the concept of 
making new songs from old forms and settings" / Music House, room 307 / max 30 people  
6. Kristiine Ilmonen (FIN) - "Improvisation, body and voice" / Orkestrimaja /  max 25 
people 
7. Eeva Talsi (EST) - "Old Estonian fiddle tunes" / Main Building, room 322 / max 20 
people  
 
Saturday, 23.04  
10:00-11:15 
1. Maarja Nuut (EST) - "Estonian traditional dance labajalg (flatfoot-waltz)" / Estonian 
Traditional Music Centre / max 70 people 
2. Seto women (EST) - "Seto culture and traditions" / Orkestrimaja / max 70 people  
 
11:30-12:45 
1. Maarja Nuut (EST) - "Estonian traditional dance labajalg (flatfoot-waltz)" / Estonian 
Traditional Music Centre / max 70 people 
2. Seto women (EST) - "Seto culture and traditions" / Orkestrimaja / max 70 people  
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Lisa 2 Tegevusplaan 
Tegevus 
aug 
2015 sept okt nov dets 
jaan 
2016 veebr märts aprill mai 






x x x 
Projekti eelarve (hinnapakkumiste võtmine), kirjelduse ja 
üldise ajakava koostamine, rahastusvõimaluste otsimine, 
tingimustega tutvumine x x x 
       
Rahataotluse koostamine Põhjamaade Kultuurifondile x 
         
Rahataotluse koostamine Eesti Kultuurkapitalile x 
         Läbirääkimised reisibüroodega majutuse osas, majutuse 
broneerimine Just Restis, Aasa Külalistemajas ja Grand Hotel 
Viljandis x x 
        
Kokkulepped eesti lektoritega õpitubade osas x 
  
x 
   
x 
  
Tele- ja raadioklipi edastamise taotlus ERRile 
 
x 
        
Rahataotluse koostamine Viljandi linnale 
 
x 
        
Läbirääkimised välislektoritega õpitubade osas 
 
x x x x x x x 









Nordtrad 2016 tutvustusvideo koolidele 
  
x x 
      
Kultuuriakadeemia ruumide broneerimine  
  
x x 
   
x 
  
Taotluse koostamine Hasartmängumaksu Nõukogule  
   
x 
      
Taotluse koostamine Rahvakultuuri Keskusele 
   
x 
      Taotluse koostamine Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa 
ekspertgrupile 
   
x 
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Koolide kontaktide kogumine  
   
x 
      Infokiri koolidele - registreerimisinfo, majutusinfo, 
toitlustusinfo ja osalustasu suurus 
   
x x 
     Registreerimine GoogleFormsi vahendusel 31.01.2016 - 
muutus kuni märts 2016 
     
x x x 
  
Väljasõidu organiseerimine 




  Kodulehekülje loomine (visuaalne kujundus, veebipäis) ja 
täiendamine (programm, õpitubade info - 
läbiviijad+kirjeldus+foto, kaart, reisiinfo, majutus- ja 
toitlustusinfo, member institutions info (kirjeldus-sõnum-tekst, 
foto, video, korraldustiimi info ja kontaktid, video- ja 
pildimaterjal) 
     
x x x x x 
Majutusasutuste külastamine, kohtumine esindajatega, 
kokkulepped sissepääsu ja sisekorra osas 
      
x 
   
Plakatite, veebibännerite jm kujundustööde valmimine  
       
x 
  Läbirääkimised Aidaga ruumide kasutuse osas - lõplik 
kinnitamine, vajadusel mõne ruumi broneeringu tühistamine 
       
x 
  
ERR tele- ja raadioklipi teostus - tähtaeg 01.04.2016 
       
x 
  
Osalustasu maksmise tähtaeg 29.02.2016 (muutus aprill 2016) 
        
x 
 
Programm valmis 29.02.2016 (muutus märts 2016) 
       
x 
  Kultuuriakadeemia ruumide broneerimine - lõplik 
kinnitamine, vajadusel ruumide broneeringu tühistamine 
       
x 
  Majutusnimekirjade koostamine tubade kaupa ja edastamine 
majutusasutustele ja reisibüroole ning majutuse lõplik 
kinnitamine - muutus aprill 2016 
       
x x 
 Vabatahtlike ülesannete kaardistamine ja vabatahtlike 
otsimine 









       
x x 
 
Kokkulepped valgustehnikuga  
       
x x 
 Plakatite jaotus, reklaam Internetis ja ajalehtedes - vastutab 
EPMK 




        
x 
 
Osalejate materjalide komplekteerimine 
        
x 
 
Kaelakaartide tegemine  
        
x 
 
Erasmuse tööplaanide kinnitamine  
        
x 
 Külaliste saabumise-lahkumise ajakava koostamine ja 
Viljandi-Tallinn busside tellimine 
        
x 
 
Tudengite jagamine ansamblitesse 
        
x 
 Toitlustuse lõplik kinnitamine - toitlustusarvud ning 
taimetoitlased/lihasööjad 
        
x 
 
Õpitubadesse registreerimise ettevalmistamine 
        
x 
 Ruumide ettevalmistamine, sh ruumide-majade sildistamine-
viidastamine, tehniline ettevalmistus 




        
x 
 
Pressiteate koostamine ja väljasaatmine 
        
x 
 
Tagasiside ankeetide koostamine ja kokkuvõtete tegemine 
        
x x 
Aruanne Eesti Autorite Ühingule - vastutab EPMK 
        
x x 
Järelkajastus 
        
x x 
Aruandlus toetajatele 
         
x 
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hind   Kokku  Tulud 
Palgad          13,966.48    
Projektijuht (7 kuud 0,25/ 3 kuud  
1,0) tund  800  1  6.69   5,352.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Raamatupidaja (10 kuud 0,2) tund  320  1  11.54   3,692.88  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Programmijuht (10 kuud 0,2) tund  320  2  7.69   4,921.60  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Tasud/honorarid          5,234.40    
Disainer (tunnuskujundus, plakati, 
tänavabänneri, 
ajalehereklaami,brošüüri, 
veebipäise ja kaelakaardi kujundus)  projekt  1     672.00   500.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Valgustehnik kontsert  3     76.80   230.40  
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa 
ekspertgrupp 
Helitehnik tund  24     22.00   528.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Videotehnik tund  6  4  22.00   528.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Autoritasud kontsert  3     16.00   48.00  Osalustasu 
Välislektorite õpitoad tund  20     120.00   2,400.00  
Osalevad ülikoolid (arvestuslik 
omafinantseering) 
 56 
Eesti rahvamuusikute õpitoad             
Maarja Nuut õpituba projekt  1     300.00   300.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Seto koor (seto laulu õpituba) projekt  1     300.00   300.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Eeva Talsi (viiuli õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Villu Talsi (näppepillide õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Karoliina Kreintaal (hiiu kandle 
õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Tarmo Noormaa (eesti 
pärimusmuusika õpituba-loeng) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Kulno Malva giidindus kord  1     50.00   50.00  Osalustasu 
Administratsioonikulud          160.00    
Telefonikõned kuu  3     20.00   60.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Bürookulud kuu  10     10.00   100.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Transport          864.72    
Tehnika transport km  150     1.70   255.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Väljasõit Soomaale projekt  1     465.00   465.00  Osalustasud 
 







Maarja Nuut projekt  1     100.00   40.00  Osalustasu 
Seto koor projekt  1     55.00   44.72  Osalustasu 
Eeva Talsi projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
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Villu Talsi projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Karoliina Kreintaal projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Tarmo Noormaa transport projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Vastuvõtt          17,529.10    
Osalejate ja meeskonna toitlustus projekt  1  157  53.30   8,368.10  Osalustasu 
Majutus (tudengid) öö  5  91  15.00   6,825.00  Osalustasu 
Galakontserdi piletid pilet  120     10.00   1,200.00  Osalustasud 
Tantsumaja pilet (tudengid) pilet  92     6.00   552.00  Osalustasud 
Tantsumaja piletid (õppejõud) pilet  28     8.00   224.00  Osalustasud 
Meeskonnaliikmete majutus öö  5  4  18.00   360.00  Osalustasud 
Turundus ja print          597.60    
Plakat a3 tükk  50     1.30   65.00  Osalustasu 
Plakat a2 tükk  30     1.92   57.60  Osalustasu 
Plakat a1 tükk  30     7.50   225.00  Osalustasu 
Käepaelad tükk  150     0.20   30.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Kaelakaardid tükk  200     0.23   46.00  Osalustasu 
Jcdeaux reklaamsambad projekt  1     174.00   174.00  Viljandi linn 
Ruumide- ja tehnikarent          7,835.00    
Ruumide rent             
Pärimusmuusika aida suur saal - 
õhtused kontserdid õhtu  3     690.00   2,070.00  Osalustasu 
Pärimusmuusika aida suur saal - 
õpitoad tund  5     36.00   180.00  Osalustasu 
Pärimusmuusika aida väike saal - 
koosolekud jm tund  22     91.32   2,009.00  Osalustasu 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
ruumid - õpitoad/ansambli tunnid tund  25  10  10.00   2,500.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
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Tehnika rent             
Helitehnika rent projekt  1     776.00   776.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Valgustehnika rent        -     -    Aida ruumide rendi hinna sees  
Videotehnika rent tund  6     50.00   300.00  




5%      2,713.61  Osalustasu 
Üldkululõiv osalustasudelt   12%      3,100.61  Osalustasu 
PROJEKT KOKKU          52,001.52    
       
 
      Tuluallikad Summa 
     Eesti Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupp  200.00  
     Eesti Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtkapital  1,500.00  
     Viljandi linn  174.00  





























täitmine  Tulud 
Palgad          13,966.48    
Projektijuht (7 kuud 0,25/ 3 kuud  
1,0) tund  800  1  6.69   5,352.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Raamatupidaja (10 kuud 0,2) tund  320  1  11.54   3,692.88  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Programmijuht (10 kuud 0,2) tund  320  2  7.69   4,921.60  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
              
Tasud/honorarid          6,146.40    
Disainer (tunnuskujundus, plakati, 
tänavabänneri, 
ajalehereklaami,brošüüri, 
veebipäise ja kaelakaardi kujundus)  projekt  1     672.00   500.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Valgustehnik kontsert  3     76.80   230.40  
Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa 
ekspertgrupp 
Helitehnik tund  24     22.00   528.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Videotehnik tund  6  4  22.00   528.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Autoritasud kontsert  3     16.00   -    Osalustasu 
Välislektorite õpitoad tund  28     120.00   3,360.00  
Osalevad ülikoolid (arvestuslik 
omafinantseering) 
 60 
Eesti rahvamuusikute õpitoad             
Maarja Nuut õpituba projekt  1     300.00   300.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Seto koor (seto laulu õpituba) projekt  1     300.00   300.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Eeva Talsi (viiuli õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Villu Talsi (näppepillide õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Karoliina Kreintaal (hiiu kandle 
õpituba) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Tarmo Noormaa (eesti 
pärimusmuusika õpituba-loeng) projekt  1     100.00   100.00  
Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapital 
Kulno Malva giidindus projekt  1     50.00   50.00  Osalustasu 
              
Administratsioonikulud          160.00    
Telefonikõned kuu  3     20.00   60.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Bürookulud kuu  10     10.00   100.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
              
Transport          853.00    
Tehnika transport km  150     1.70   255.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Väljasõit Soomaale projekt  1     465.00   410.00  Osalustasud 
Töötubade läbiviijate sõidukulu             
Maarja Nuut projekt  1     100.00   48.00  Osalustasu 
Seto koor projekt  1     55.00   80.00  Osalustasu 
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Eeva Talsi projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Villu Talsi projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Karoliina Kreintaal projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
Tarmo Noormaa transport projekt  1     20.00   20.00  Osalustasu 
              
Vastuvõtt          15,981.70    
Osalejate ja meeskonna toitlustus projekt  1  168  42.81   7,192.70  Osalustasu 
Majutus (tudengid) öö  5  88  15.00   6,589.00  Osalustasu 
Galakontserdi piletid pilet  115     10.00   1,150.00  Osalustasud 
Tantsumaja pilet (tudengid) pilet  83     6.00   498.00  Osalustasud 
Tantsumaja piletid (õppejõud) pilet  24     8.00   192.00  Osalustasud 
Meeskonnaliikmete majutus öö  5  4  18.00   360.00  Osalustasud 
              
Turundus ja print          371.60    
Plakat a3 tükk  50     1.30   -    Osalustasu 
Plakat a2 projekt  1     128.98   128.98  Osalustasu 
Plakat a1 tükk  30     7.50   -    Osalustasu 
Käepaelad tükk  150     0.20   30.00   
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Kaelakaardid projekt  1     38.62   38.62  Osalustasu 
Jcdeaux reklaamsambad projekt  1     174.00   174.00  Viljandi linn 
              
Ruumide- ja tehnikarent          10,865.20    
Ruumide rent             
Pärimusmuusika aida saali rent projekt  1     4,489.20   4,489.20  Osalustasu 
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
ruumid - õpitoad/segaansambli 
tunnid tund  53  10  10.00   5,300.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
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Tehnika rent             
Helitehnika rent projekt  1     776.00   776.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Valgustehnika rent        -     -    Aida ruumide rendi hinna sees  
Videotehnika rent tund  6     50.00   300.00  
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 
(arvestuslik omafinantseering) 
Ettenägematud kulud   
 
     610.00  Osalustasu 
Üldkululõiv osalustasudelt   12%      3,100.61  Osalustasu 
Nordtrad 2017 projekt 1      3212.49  Osalustasu 
PROJEKT KOKKU          55,237.48    
       
       Tuluallikad Summa 
     Eesti Kultuurkapitali 
Viljandimaa ekspertgrupp  200.00  
     Eesti Kultuurkapitali 
rahvakultuuri sihtkapital  1,500.00  
     Viljandi linn  174.00  
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Lisa 5 Taotlus Rahvakultuuri Keskusele detsembris 2015 
 
RIIGIEELARVELISE PROJEKTITOETUSE TAOTLUS 
 
Toetuse taotleja (juriidiline isik) Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
*NB! Juhul kui toetuse taotleja on KOV-i hallatav asutus, siis on toetuse saajaks ja allkirjastajaks KOV, kellega sõlmitakse leping. 
Toetuse saaja* Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia 
Registrikood* 74001073 
Tehingupartneri kood  
Juriidiline aadress Posti 1 71004 Viljandi 
Postiaadress Posti 1 71004 Viljandi  
Arvelduskonto nr ja konto omanik EE471010220048692017 (Tartu Ülikool) 
Volitatud esindaja nimi ja 
ametikoht 
Iñaki Sandoval Campillo TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia direktor 
 
Projekti eest vastutav kontaktisik 
Nimi Triin Rannamaa 
Telefon 5664 4592 
E-posti aadress  triin.rannamaa@ut.ee 
 
Toetusprogramm,  




Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika 
võrgustiku Nordtrad kohtumise korraldamine  
Toetuse kasutamise ajavahemik 01.01.2016-31.05.2016 
 





Omafinantseeringu summa 65 793.15 
Kaasfinantseeringute summa 8355.77 
 
KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID: 
 LISA 1 – Projekti eelarve 
 ostude ja teenuste puhul vähemalt 2 hinnapakkumist 
 LISA 2 – Projekti lühikirjeldus 
KOHUSTUSLIKUD LISAD VASTAVALT PROJEKTI SISULE: 
 LISA 3 – Filmi, video- ja helikandja (CD, DVD) kirjeldus 
 LISA 4 – Mitteperioodiliste trükiste, digiväljaannete kirjeldus 
 LISA 5 – Vaimse kultuuripärandi nimistu sissekanne 
 LISA 6 – Vaimse kultuuripärandi nimistu sissekande uuendamine 
NB! Rahvakultuuri Keskusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ning andmeid, lähtudes toetusprogrammi eesmärkidest 
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ning dokumendist „Rahvakultuuri Keskuse toetusprogrammidest toetuste taotlemise ja jaotamise tingimused ning põhimõtted“. 
 
x 
Tehke kasti ristike, kui soovite toetuse kasutamise lepingu allkirjastada 
digitaalselt 




Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged: 
Toetuse taotleja volitatud 
esindaja  
nimi ja ametikoht 




Iñaki Sandoval Campillo TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemia 
direktor 




Projekti eelarve (ridasid saab vajaduse korral juurde lisada) 
 
NB! Eraldi välja tuua: kululiikide sisu (töötasu koos maksudega (mitu inimest ja mis 
summas), transpordikulu (marsruut ja kilometraaž), jm) ja kulukatte allikas 
(Rahvakultuuri Keskus, omafinantseering ja kaasfinantseering) ja omafinantseering 
tuluartiklite kaupa (sh müügitulu: raamatute müük, piletitulu vms) 
TULUD  KULUD 
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Eesti 
Kultuurkapital 








   
Viljandi linn 194.00 
jaanuar 
2016 
    
       
       
 







Projekti sisu kirjeldus 
19.-24. aprillini 2016 toimub Viljandis Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika 
kõrgkoolide võrgustiku Nordtrad aastakohtumine. Võrgustikku kuulub 
kaheksateist muusikakõrgkooli Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Taanist 
ja Norrast. Kohtumisel osaleb kuni 150 pärimusmuusika eriala tudengit ja 
õppejõudu kuni kaheksateistkümnest erinevast kõrgkoolist. 
 
Viis päeva kestva Nortrad kohtumise raames viiakse läbi mitmeid erinevaid 
pärimusmuusika teemalisi õpitubasid. Õpitubades juhendavad üliõpilasi osalevate 
kõrgkoolide õppejõud ning eesti pärimuskultuuri tutvustavad tunnustatud eesti 
pärimusmuusikud: Eeva Talsi (viiuli õpituba), Villu Talsi (näppepillide õpituba), 
Karoliina Kreintaal (hiiu kandle õpituba, Tarmo Noormaa (eesti pärimusmuusika 
loeng-õpituba), Tiina Kadarpik ja seto koor (seto laulu õpituba) ning kihnlased 
(Kihnu tantsu õpituba). See annab osalejatele võimaluse lähemalt tundma õppida 
eesti pärimuskultuuri ja –muusikat. 
 
Suure osa Nordtrad 2016 aastakohtumise ajast hõlmavad üliõpilaste 
ansamblitunnid. Erinevatest riikidest pärit pärimusmuusika tudengid jagatakse 
segaansamblitesse, mis annab üliõpilastele mitmekultuurilises võõrkeelses 
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kollektiivis koosmusitseerimise kogemuse, võimaluse õppida üksteiselt 
pärimuslugusid ja mänguvõtteid ning jagada oma kogemusi. 
 
Kohtumise ajal toimuvad igal õhtul Viljandi pärimusmuusika aidas avalikud 
kontserdid: toimub koolide tutvustuskontsert, õppejõudude kontsert, tantsuõhtu, 
eesti pärimusmuusika kontsert Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedamisel ning 
lõppkontsert, kus tudengid esitavad segaansamblite koosseisus kohtumise jooksul 
õpitut. Kõik kontserdid on avalikud, õpetajate kontsert, lõpukontsert ning koolide 
tutvustuskontsert on tasuta. 
 
Nordtrad 2016 annab tudengitele ja õppejõududele erakordse võimaluse tutvuda 
lähemalt eesti pärimuskultuuriga ja pärimuskultuuri õppimivõimalusega Eestis, 
annab tõuke tudengite ja õppejõudude õpirändele nii Eestisse kui Eestist 
väljapoole ning aitab tudengitel luua väärtuslikku kontaktide võrgustikku 
tulevikuks. 
 
Projekti koostööpartner on Eesti Pärimusmuusika Keskus ning projekti 
läbiviimiseks oleme toetust küsinud Eesti Kultuurkapitalilt, Viljandi linnalt ja 
Hasartmängumaksu Nõukogult. Tulud tulevad ka osalustasudest, mille suurus 
sõltub toetajate hulgast ja toetussummade suurusest. 
 
Nordtrad võrgustiku kohtumisi on korraldatud alates 1996. aastast. Igal aastal 
korraldab seda üks võrgustiku liige ning keskendutakse korraldajariigi 
pärimusmuusikale. Eestis toimub kohtumine kolmandat korda, viimati toimus 
kohtumine Eestis 2007. aastal. Tuntud eesti pärimusmuusikutest on kohtumistel 
osalenud näiteks Cätlin Mägi, Jaan Jaago, Juhan Suits, Jalmar Vabarna ning 
Johanna-Adele Jüssi ja kohtumiste käigus on loodud mitmeid rahvusvahelisi 
muusikaprojekte (nt Trio Jamberg).  
 
Nordtrad 2016 kontsertide repertuaari liigitaksime pigem seatud/töödeldud 
liigituse alla, sest peamiselt esitatakse materjali tänapäevases vormis, kuid 
pärimuslik algaines on selgelt äratuntav. Samas usume, et esitatakse ka autentset 
materjali, seda eelkõige õpitubade, aga ka kontsertide raames.  
 
Projekti eesmärgid (sh seos toetusprogrammi eesmärkidega) 
Projekti eesmärgid: 
 
1. Tutvustada Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika tudengitele ja õppejõududele 
eesti pärimusmuusikat, luua ja arendada kontakte Põhja- ja Baltimaadest pärit 
pärimusmuusika tudengite ning õppejõududega, jagada kogemusi ja hoogustada 
üliõpilas- ning õppejõuvahetust Eestisse ja Eestis väljapoole. 
 
2. Arendada tudengite ning õppejõudude õpetamisoskust võõrkeelses keskkonnas 
ja anda tudengitele 
võimalus musitseerida mitmekultuurilistes kollektiivides. 
 




Projekti toimumise aeg, sündmuse täpne toimumise aeg 
Sündmus toimub 19.-24. aprill 2016 Viljandis.  
 
Projekti sihtgrupp ja oodatav osavõtjate arv 
Nordtrad võrgustikku kuuluvad ja kohtumisele on oodatud pärimusmuusika 
üliõpilased ja lektorid järgmistest Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusikaalast 
kõrgharidust andvatest koolidest: 
Danish National Academy of Music, The Royal Academy of Music - Taani; 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia - Eesti; 
Centria University of Applied Sciences, North Karelia University of Applied 
Sciences, Novia University 
of Applied Sciences, The Sibelius Academy - Soome; 
Jazeps Vitols Latvian Academy of Music - Läti; 
Lithuanian Academy of Music and Theatre - Leedu; 
Norwegian Academy of Music, Ole Bull Academy, Stord/Haugesund University 
College, Telemark 
University College - Norra; 
Ingesund School of Music, Malmö Academy of Music, The Royal College of Music, 
University of 
Gothenburg Academy of Music and Drama - Rootsi. 
 
Projekti sihtgruppi kuuluvad Viljandi linna ja maakonna elanikud, aga ka teised 
Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika vastu huvi tundvad inimesed üle Eesti, kes 
on oodatud avalikele kontsertidele, mis toimuvad Viljandi Pärimusmuusika aidas. 
 
Projekti aja- ja tegevuskava 
August 2015 - aprill 2016 toimuvad ettevalmistused kohtumise toimumiseks: 
eelarve koostamine, taotluste esitamine, majutuse, toitlustuse ja ruumide 
broneerimine, suhtlus osalevate kõrgkoolidega, 
registreerimisprotsess, kontsertide ettevalmistamine, kontsertide turundus jm 
19.-24. aprill 2016 - toimub Põhja- ja Baltimaade pärimusmuusika kõrgkoolide 
kohtumine, mille raames toimuvad õpitoad, segaansamblite tunnid, väljasõit 
Soomaale ning avalikud kontserdid. 
mai - juuni 2016 - tagasiside kogumine, aruannete koostamine ja esitamine. 
 
Detailne tegevusplaan ning eelarve on lisatud taotluse juurde. 
 
Projekti tulemused 
1. Põhja- ja Baltimaade tudengid ja õppejõud on teadlikumad eesti 
pärimusmuusika eripäradest ja 
tunnevad selle vastu jätkuvat huvi, Eesti tudengid ja õppejõud on tutvunud süvitsi 
põhja- ja baltirahvastepärimusmuusikaga. Üksteiselt on õpitud mängu- ja 
õpetamisvõtteid. 
 
2. Igal aastal läheb enam tudengeid ja õppejõude Põhja- ja Baltimaadesse õppima 
või õpetama, samuti 
tuleb Eestisse õppima enam välistudengeid ning õpetama enam 
(pärimus)muusikaõppejõude. Kasvab 
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rahvusvahelistest projektidest osavõtt ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemiat 
nähakse kui välisprojektide tugevat partnerit. 
 
3. Viljandi linna ja maakonna elanikud ning teised pärimusmuusika vastu huvi 
tundvad inimesed võtavad aktiivselt osa sündmuse raames toimuvatest 















































THE ANNUAL NORDTRAD NETWORK MEETING OF NORDIC AND BALTIC 
FOLK MUSIC SCHOOLS 
 
The annual Nordtrad network meeting of Nordic and Baltic folk music schools took place 
in Viljandi for the third time. The event that lasted from April 19th to April 24th, united 
and brought together 150 folk music students and lecturers from 17 different universities 
and colleges. The organizational part of the meeting in Viljandi was in accordance with the 
goals of University of Tartu Viljandi Culture Academy, as well as with the music 
department of Culture Academy and with the event's cooperation partner NGO Estonian 
Traditional Music Center. This kind of collaboration helped to create, tighten and 
strengthen international relations in the field of folk music. In addition to that, the event 
had an economic effect on different service providers in Viljandi, a psychological and 
social-cultural effect on the participants and on people, who attended the concerts as well 
as an overall impact on tourism, trading and the environment.  
  
The whole undertaking of arranging and organizing the event went quite smoothly without 
any major obstacles. Also, the action plan of the events was realistic and the budget was 
kept in balance. The teamwork could have been better organized – the tasks could have 
been better divided which would have considerably optimized the work tasks for myself 
and for program manager. During the event we had to solve some problems that were 
previously brought forth in the risk assessment but just as I mentioned the solutions were 
previously thought through and solving them was not an issue.   
  
Based on the feedback from the participants the event can be considered a success. On the 
positive side, when evaluating the event, the participants highlighted the atmosphere of 
Viljandi, helpful and friendly organizers and pleasant co-participants. The program as a 
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whole got positive feedback as well, especially the workshops, concerts, general planning 
of the event including accommodation and transport of the musical instruments. Main 
drawbacks that the participants brought out were about catering and the planning and 
location of the free stage.  
  
Organizing Nordtrad network meeting of Nordic and Baltic folk music schools gave me 
my first ever experience in planning a large scale international event. During the process I 
learned how to express myself better in a foreign language, how to delegate tasks and I 
also found out that I can generally maintain my calmness both during the period of 
planning the event and during the event itself. I should however work on my ability to 
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